
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 024-03/22-01/4 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin,  21. ožujka 2022.  

 

 

 

Z A P I S N I K  

s 8. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Knina 

 

 

 

 Sjednica je, dana 21. ožujka 2022. godine, održana u gradskoj vijećnici u Kninu, s 

početkom u 13.00 sati.  

 Sjednicu je otvorio i istom predsjedao Dragan Miličević, predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Knina (dalje u tekstu: predsjednik). 

  

Predsjednik je uvodno rekao da je na prijedlog 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina,  

vijećnika Tomislava Čolaka i Kluba vijećnika HDZ-a, sazvana ova sjednica na temu Stanje i 

perspektiva IPA projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda u Kninu“. 

Izvijestio je da su se pozivu na sjednicu odazvali dr.sc. Marko Jelić, župan Šibensko-

kninske županije, sa suradnicima i gosp. Damir Velić, direktor Komunalnog poduzeća Knin, sa 

suradnicima. Da su svoj izostanak opravdali ranije preuzetim obvezama gđa. Nataša Tramišak, 

ministrica Regionalnog razvoja i fondova Europske unije i gosp. Ratko Mustić, direktor društva 

4M PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i upravljanje projektima, nadzorni inženjer projekta, 

kao i da su na sjednicu pozvani: gosp. dr.sc. Tomislav Ćorić, ministar Gospodarstva i održivog 

razvoja, gosp. mr.sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda i gosp. Srđan Dumanić, 

voditelj projekta, gosp. Veljko Zimović i gosp. Dario Čulo, iz društva Integral Montage Anlagen 

und Rohrtechnik Gesellschaft mbH, Wien, Austrija, predstavnici izvođača radova na projektu, koji 

se nisu odazvali pozivu.  

 

Nakon izvršene prozivke, utvrđeno je da su od ukupno 15 vijećnika na sjednici nazočni 

sljedeći vijećnici: 
 

1. Tomislav Čolak 

2. Ante Dujić 

3. Nino Grabić  

4. Davor Ilić 

5. Mario Krišto 

6. Slavko Krvavica 

7. Ana Marić 
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8. Spomenka Martić 

9. Dragan Miličević 

10. Anja Šimpraga 
 

i da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka. 
 

Na sjednici nisu vijećnici Marjan Blažević i Goran Mrnjavac, koji nisu opravdali izostanak 

te vijećnici Antonija Anić-Matić, Marko Vujasinović i Dušan Milivojević, koji su opravdali 

izostanak.  

 

Vijećnik Tomislav Čolak je pitao zašto vijećnicima nije dostavljen zapisnik s prethodne 

sjednice i zašto u Dnevni red, kao točka, nisu uvrštena vijećnička pitanja, a predsjednik je kao 

razlog naveo da je ovo tematska sjednica i da će zapisnik biti dostavljen uz materijale za sljedeću 

sjednicu.     

 

Sjednici se priključio vijećnik Goran Mrnjavac, nazočno 11 vijećnika. 

 

 

Tema sjednice 

 

 Predsjednik je uvodnu riječ dao predstavniku predlagatelja održavanja tematske sjednice 

vijećniku Tomislavu Čolaku, koji je na početku uputio kritiku naprijed navedenim osobama koje 

se nisu odazvale pozivu za ovu sjednicu, jer je smatrao da jedino oni mogu pomoći u rješavanju 

problema oko pročistača i dodao da to ide na njihovu sramotu. Rekao je da razlog predlaganja ove 

sjednice nije traženje nečije krivice zbog ne završetka projekta nego traženje odgovora od 

mjerodavnih, prvenstveno od gradonačelnika Grada Knina, kada će biti završen IPA projekt i u što 

je utrošeno 136 milijuna kuna. U nastavku je je podsjetio da je 2009. godine IPA projekt odobren 

je od strane Europske komisije, da je 2010. godine potpisan ugovor o sufinanciranju projekta u 

vrijednosti od oko 15,6 milijuna eura, da je Grad Knin za izradu projektne dokumentacije, otkup 

zemljišta, izvlaštenja i rješavanje imovinsko-pravnih utrošio oko 10.000 milijuna kuna, pojasnio je 

komponente projekta te je rekao da je po završetku projekta, koji je planiran u 2016. godini, 

projekt trebao biti predan Komunalnom poduzeću Knin, koje bi upravljalo istim. Također je 

citirajući dijelove zapisnika Gradskog vijeća i izjave iz medija podsjetio što se na sjednicama 

Gradskog vijeća Grada Knina, kao i od strane izvršne vlasti poduzimalo u svezi projekta u zadnje 

četiri godine te je u daljnjem iznalaženju rješenja ponudio i pomoć vijećnika.  

 

Marijo Ćaćić, gradonačelnik Grada Knina (dalje u tekstu: gradonačelnik) se zahvalio na 

inicijativi za ovu sjednicu i rekao da je od tematske sjednice prije četiri godine napravljeno 

nekoliko koraka, ali da uređaj još uvijek nije u funkciji. Prije daljnjeg izlaganja, gradonačelnik je 

naglasio da je na pročistaču nastala pukotina 6 metara, a da su mediji krivo razumjeli i izvijestili da 

se radi o pukotini od 6 cm te je pojasnio da prema propisanim normama pukotina na takvoj 

građevini ne bi smjela biti šira od 0,18 mm i duža od 1-2 cm. U nastavku je je rekao da je lokacija 

uređaja određena od jednog od ranijih saziva gradskog vijeća, da je izvođač, koji se javio na javni 

natječaj, rekao da će temeljem odabrane lokacije smisliti tehnologiju temeljenja i tehnologiju 

pročišćavanja, projektirati i ishoditi sve dozvole, izgraditi objekt i predati ga Gradu Kninu po 

principu „ključ u ruke“, da je već na prvom tehničkom pregledu, u studenom 2019., ukazano na 

pukotine i tonjenje uređaja, ali da na pitanja u svezi toga nije dobiven odgovor te da je izdana 

uporabna dozvola na koju se Grad Knin žalio. Da je od strane ministarstva prihvaćen prigovor 

Grada i da je naložen novi tehnički pregled, koji je obavljen u svibnju 2021., ali da još uvijek nije 

izdana uporabna dozvola. Dodao je da je u prosincu prošle godine podzemna voda poplavila 

upravnu zgradu pročistača, a da je utvrđeno da je razlog tome reaktivna tekućina iz podzemlja koja 

izgriza izolaciju i konstrukciju pročistača, s čime je upoznat provoditelj postupka izdavanja 
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uporabne dozvole te da je određen novi tehnički pregled u travnju ove godine. Kao rezime je rekao 

da je Grad Knin investitor, a da su Hrvatske vode provoditelj projekta i da on, kao gradonačelnik 

štiti interese građana grada Knina tražeći odgovore od mjerodavnih budući bi funkcionalno 

razdoblje pročistača trebalo biti 50 godina. Da je u cilju prevencije pokrenuta procedura izmjene 

prostornog plana za eventualno novu lokaciju na kojoj bi se gradio novi pročistač otpadnih voda, 

od strane izvođača koji nije isporučio ono što je ugovoreno. Iznio je osobno mišljenje da pročistač 

ne bi trebao dobiti uporabnu dozvolu, a u slučaju da dobije istu, da će Grad podnijeti tužbu 

nadležnim tijelima.  

 

U nastavku sjednice vijećnik Tomislav Čolak je govorio da gradonačelnik nije rekao ništa 

novo u odnosu na ranije godine te je pitao je što je s vodovodom i odvodnjom, kao sastavnim 

dijelom ovog projekta. Tvrdio je da ovakvih pročistača s istom tehnologijom ima po cijeloj  

Republici Hrvatskoj te je osporavao kompleksnost projekta rekavši da su novci potrošeni, a da se i 

dalje zagađuje i da se ništa ne poduzima u cilju rješavanja problema. Pitao je za IPA projekt tj. za 

priključenje vodovodne i kanalizacijske mreže te koliko je objekata spojeno na pročistač, odnosno 

za kapacitet pročistača u odnosu na broj stanovnika. 

 

Gradonačelnik je pojasnio da je pročistač u funkciji i da dobro pročišćava otpadnu vodu, ali 

da se radi o kompleksnom projektu, tehnologiji i procedurama, da takva tehnologija temeljenja i 

izgradnje objekta nije nigdje primijenjena i da je to jedan od razloga kompleksnosti projekta,  da 

ugovor od 1400 stranica sadrži sve uvjete i korake provedbe projekta, kao i da  je u cilju rješavanja 

predmetnog problema Grad Knina angažirao stručne osobe. Da su projekti vodoopskrbe i odvodnje 

završeni  i da su dobivene dozvole, a da se dodatni projekti tj. priključci dovršavaju i da će se biti 

priključeni na pročistač, da je trenutno spojeno oko 5000 objekata i da je 19 km vodovodne mreže 

dovršeno, da se priključuje dio po dio naselja i tako isključuju dotadašnji gubici vode, a da 

pojedina naselja, iz tehničkih razloga ne mogu biti spojena na pročistač te da će se za ista raditi 

autonomni sustavi pročišćavanja. Zaključio je da se ne može odrediti točan datum završetka ovog 

projekta, ali da Grad Knin poduzima sve što može i što je u interesu građana. 

 

Drago Mihaljević, voditelj službe u Komunalnom poduzeću Knin je dodatno pojasnio da u 

tehničkom pogledu ekvivalent stanovnika ne utječe na stabilnost rada pročistača. U svezi  

priključenja objekata i kanalizacijske mreže izgrađenih kroz IPA projekt je rekao da se prethodno 

treba provesti javna nabava.  

Damir Velić, direktor Komunalnog poduzeća Knin je konstatirao da jedino Hrvatske vode, 

kao nositelj projekta o svemu ovome mogu dati konkretan odgovor, ali da se nisu odazvali pozivu 

na sjednicu, kao ni izvođač radova niti nadzorni inženjer. 

 

 Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao je li razumio da se nije mogla izvršiti geomehanika tla tj. 

istraživanje sastava tla.  

Gradonačelnik je odgovorio da je prije raspisivanja natječaja vršeno istraživanje tla do 

određene dubine i da se nije došlo do tvrdog tla te da su dobiveni podaci bili sastavni dio natječaja, 

a da je prijavitelj na natječaj bio zadužen prethodno izvršiti potpunu geomehaniku i utvrditi stanje 

tla te sukladno tome osmisliti tehnologiju gradnje objekta, a da je prijavitelj to učinio tek 

naknadno.   

 

 Vijećnik Nino Grabić je konstatirao da se geomehanika tla mogla utvrditi, kao i predvidjeti  

i ukalkulirati moguća odstupanja, ali da je očito da je došlo do pogreške.  

 Gradonačelnik se složio s konstatacijom vijećnika Grabića. 
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Vijećnik Tomislav Čolak je rekao da je gradonačelnik odgovorna osoba i da treba pokrenuti 

tužbu pa je gradonačelnik pojasnio da su javnu nabavu raspisale Hrvatske vode te potpisale ugovor 

s izvođačem radova i da postoji procedura za rješavanje ovog problema, a da Grad trenutno nema 

osnovu za tužbu i da preostaje čekati uporabnu dozvolu.  

 

 Dr. sc. Marko Jelić, župan Šibensko-kninske županije je rekao da su svi zabrinuti i da je 

svima u interesu rješavanje ovog problema u cilju zaštite okoliša. Dodao je da uređaj uredno 

pročišćava otpadnu vodu, ali da bi problem nastao kado bi prestao biti u funkciji.  Naglasio je da je 

nositelj projekta Hrvatske vode i da se projekt financira iz državnog proračuna i iz sredstava EU te 

da je do sada na saniranje utrošeno oko 2 milijuna eura, a da bi novi projekt, uz prenošenje 

postojeće opreme, koštao oko 3 milijuna kuna. Pojasnio je da se organsko zagađenje, s vremenom 

sanira samo od sebe, ali da su problem tzv. podzemni spremnik u kome se nalaze reaktivne stvari 

koje nagrizaju konstrukcije i industrijska laguna. Zaključio je da je zbog novonastalih situacija na 

uređaju odgađano donošenje uporabne dozvole i da uskoro očekuje donošenje iste. 

 

Vijećnik Goran Mrnjavac je pitao župana za informaciju o sastavu tvari koje se nalaze 

spomenutom podzemnom spremniku, a župan je odgovorio da nalaz Hrvatskih voda nema kod 

sebe, ali da je poznato da ima cinka i da je kiselost vode visoka. 

 

 Vijećnik Tomislav Čolak je predložio da gradonačelnik, u pisanom obliku izvijesti 

vijećnike o učinjenom po pitanju pročistača, u vremenu od današnje sjednice do 21. svibnja 2022. 

godine. Prijedlog je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

      Sjednica je završena u 14.50. 

 

 

 

              ZAPISNIK  VODILA                      PREDSJEDNIK 

        Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.                                       Dragan Miličević, mag.catech. 

 

 

 

 

 

 


