
 

 

                                                                                                                   

     
 

  

 

 

 

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 

novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 45. stavka 6. točke 20. Statuta Grada Knina 

(»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i 

»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19, 4/20), 

gradonačelnik Grada Knina dana 13. svibnja 2020. godine utvrđuje i podnosi 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA  

ZA 2019. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu (»Službeno glasilo Grada Knina«, 

br. 12/18, 6/19, 11/19, 14/19). 

 

 

Članak 2. 

 

Realizacija Programa iz točke 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni 

dio ovoga Izvješća. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 363-01/18-01/86 

URBROJ: 2182/10-02-20-9 

Knin, 13. svibnja 2020. godine 

GRADONAČELNIK 

 

dr. sc. Marko Jelić 



Asfaltiranje ceste za zaseok Kesići u Golubiću 280.000,00 kn realizirano 278.681,01 kn

Asfaltiranje odvojka Zagrebaĉke ulice 230.000,00 kn realizirano 225.365,62 kn

UreĊenje odvojka Ujevićeva 1-3 i 5-7 370.000,00 kn realizirano 336.562,50 kn

Asfaltiranje odvojka Ul. sv. Ante u Potkonju 290.000,00 kn realizirano 288.871,70 kn

UreĊenje platoa iza stambene zgrade 

Vukovarska 3-5-7
331.000,00 kn realizirano 330.729,73 kn

Asfaltiranje ceste za zaseok Radoši u Strmici 255.000,00 kn realizirano 253.216,13 kn

Asfaltiranje ulice Bunjevaĉki put 115.000,00 kn realizirano 114.800,56 kn

Asfaltiranje ulice Gospodnetićev put

(ulaz od Ul. Domovinskog rata)
205.000,00 kn realizirano 204.949,34 kn

Asfaltiranje Kuduzove ulice 130.000,00 kn realizirano 117.696,25 kn

Asfaltiranje odvojka Zagrebaĉke ulice

(Bulina strana)
220.000,00 kn realizirano 220.443,57 kn

Asfaltiranje Ulice fra Mije Kotaraša 305.000,00 kn realizirano 301.932,37 kn

Asfaltiranje Ulice Marka Ćaćića 342.000,00 kn realizirano 341.136,23 kn

Asfaltiranje odvojka Ulice Ante Anića 72.000,00 kn realizirano 71.732,19 kn

Ukupno po djelatnosti: 3.145.000,00 kn 98,13% 3.086.117,20 kn

Izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ulici 3-5-7 72.000,00 kn realizirano 70.385,62 kn

Izgradnja javne rasvjete u Solinskoj ulici 64.000,00 kn realizirano 63.883,75 kn

Izgradnja javne rasvjete u Vrliĉkoj ulici                                                                                                                                                                                                                                                                                        44.000,00 kn realizirano 43.665,00 kn

Izgradnja javne rasvjete u parku ispod Doma za 

starije i nemoćne osobe
60.400,00 kn realizirano 60.356,10 kn

Izgradnja javne rasvjete u Zlatovićevoj ulici 73.000,00 kn realizirano 72.592,50 kn

Ukupno po djelatnosti: 313.400,00 kn 99,20% 310.882,97 kn

Sanacija deponije ''Mala Promina'' 470.000,00 kn realizirano 465.890,46 kn

Izgradnja reciklažnog dvorišta 516.000,00 kn realizirano 515.298,66 kn

Ukupno po djelatnosti: 986.000,00 kn 981.189,12 kn

PROGRAM SVEUKUPNO: 4.444.400,00 kn 98,51% 4.378.189,29 kn

UTROŠENA 

SREDSTVA
REALIZACIJA

Nerazvrstane ceste

TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA
PROJEKT

PROCJENA 

TROŠKOVA

Javna rasvjeta

Gospodarenje komunalnim 

otpadom

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu



ZAKLJUĈAK: 

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta izvršeno je ureĊenje/asfaltiranje 

ukupno 13 ulica/cesta na podruĉju grada za što je ukupno utrošeno 3.086.117,20 kn.

MRRFEU kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice sa 200.000 kn sufinanciralo je asfaltiranje 

ceste za zaseok Radoši u Strmici i Ulice Marka Ćaćića, kroz Program podrške brdsko-planinskim 

podruĉjima ovo ministarstvo je sa 150.000 kn sufinanciralo ureĊenje platoa iza stambene zgrade 

Vukovarska 3-5-7 dok je isto ministarstvo kroz Program za poboljšanje infrastrukture na podruĉjima 

naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina odobrilo 200.000 kn za asfaltiranje ceste za zaseok 

Kesići u Golubići i Ulice fra Mije Kotaraša što ukupno iznosi 550.000 kn pa je preostala sredstva za 

asfaltiranje navedenih ulica/cesta osigurao Grad Knin.

Uz prethodno navedeno, kroz ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta asfaltirana je Mihanovićeva 

ulica za što je utrošeno cca 70.000 kn.

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete izvršeno je postavljanje metalnih stupova 

(kandelabera) i LED svjetiljki u 4 ulice u gradu i uz stazu u parku ispod Doma za starije i nemoćne 

osobe za što je utrošeno 310.882,97 kn koje je osigurao Grad Knin. 

Uz prije navedeno, kroz ugovor o održavanju javne rasvjete postavljeni su drveni stupovi i LED 

svjetiljke u prvom dijelu Tavelićeve ulice, Sinobadovoj ulici i odvojku Tomislavove 246-262 za što je 

utrošeno 118.672,50 kn te u Rendićevoj i Resiĉinoj ulici za što je utrošeno 87.137,50 kn. TakoĊer, 

postavljen je veliki broj LED svjetiljki na postojeće betonske i drvene stupove u dijelovima grada gdje 

nije bilo javne rasvjete.

U dijelu programa koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom završeni su radovi na 1. fazi 

sanacije deponije ''Mala Promina'' te je u travnju 2019. godine ishoĊena uporabna dozvola za sanirano 

odlagalište. Za ovaj projekt u 2019. g. utrošeno je 465.890,46 kn koje je osigurao Grad Knin.

U drugoj polovici 2019. g. završeni se radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta Knin te je u kolovozu 

ishoĊena uporabna dozvola, a 1.10.2019.g. Reciklažno dvorište Knin upisano je u Oĉevidnik 

reciklažnih dvorišta što je bio uvjet za poĉetak rada. Za ovaj projekt u 2019. g. utrošeno je 515.298,66 

kn od ĉega je MRRFEU iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata osiguralo 128.540,07 kn, a 

preostala sredstva osigurao je Grad Knin.

Za izvršenje Programa graĊenja komunalne infrastrukture na podruĉju Grada Knina za 2019. godinu 

ukupno je utrošeno 4.378.189,29 kn, a u ukupna realizacija programa iznosi 98,51 %.


