

KLASA:400-06/20-01/88
URBROJ:2182/10-02-21-20
Knin, 16. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Knina ("Službeno glasilo Grada Knina" br. 3/21), gradonačelnik Grada Knina donosi

IV - IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2021. GODINU

 **PLAN NABAVE**

Naziv naručitelja: GRAD KNIN

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1-21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021			Izmijenjena
	1-21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I-Kvartal	8 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		
2	2-21-MV-04	Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreativne zone Marunuša	45311200-2	5.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	14.04.2021			Izmijenjena
	2-21-MV-04	Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreativne zone Marunuša	45311200-2	4.877.943,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	20.01.2021	14.04.2021		

3	3-21-MV-04	Usluge građevinskog nadzora i Koordinatora II za radove na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenja sportsko-rekreacijske zone Marunuša	71247000-1	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	20.01.2021		
4	4-21-MV-04	Radovi na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice Kninjanka i prenamjeni u Poduzetnički centar	45262690-4	22.070.030,31	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	10 mjeseci	20.01.2021		
5	5-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice Kninjanka i prenamjeni u Poduzetnički centar	71247000-1	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	10 mjeseci	20.01.2021		
6	6-21-MV-04	Nabava namještaja i opreme za Poduzetnički centar	39130000-2	425.220,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	6 mjeseci	20.01.2021		
7	7-21-MV-04	Usluge pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike	79951000-5	215.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II-Kvartal	17 mjeseci	28.04.2021		Izmijenjena
	7-21-MV-04	Usluge pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike	79951000-5	215.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I-Kvartal	17 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021	
8	8-21-MV-04	Radovi na obnovi stare tržnice, stambenih i poslovnih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri	45211360-0	15.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021		
9	9-21-MV-04	Radovi na uređenju-Cesarićeve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	45211360-0	7.837.936,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021	Obrisana
10	10-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na uređenju Cesarićeve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	71247000-1	242.064,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021	Obrisana
11	11-21-MV-04	Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i sustava video nadzora na tvrđavi	45311200-2	6.400.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021	Obrisana

12	1-21-JED-04	Nabava usluga izrade vizualnog identiteta i izrade promotivnog materijala za Poduzetnički centar	79342200-5	46.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	20.01.2021			
13	2-21-JED-04	Nabava usluga financijske revizije projekta	79212100-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	1 mjesec	20.01.2021			
14	3-21-JED-04	Geomehaničko istraživanje u staroj gradskoj jezgri	71332000-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II-Kvartal	40 dana	20.01.2021			
15	4-21-JED-04	Usluge arheoloških istraživanja za koso dizalo	71351914-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	60 dana	20.01.2021			
16	5-21-JED-04	Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica	66600000-6	142.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
17	6-21-JED-04	Ostala održavanja računalnih programa	66600000-6	58.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
18	7-21-JED-04	Usluge banaka i platnog prometa	66110000-4	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
19	8-21-JED-04	Ostale intelektualne usluge - FMG	79632000-3	69.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
20	4-24-JED-03	Seminari, savjetovanje, simpoziji	79632000-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
21	2-21-JED-03	Uredski materijal	22800000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
22	3-24-JED-03	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostale)	22420000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
23	4-24-JED-03	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	22900000-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
24	5-21-JED-03	Toneri i tinte	30192112-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
25	6-21-JED-03	Motorni benzin i dizel gorivo	09100000-0	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
26	7-21-JED-03	Lož ulje	09135100-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
27	8-24-JED-03	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44600000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
28	9-21-JED-03	Usluge korištenja fiksnih telefona	64200000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
29	10-21-JED-03	Usluge korištenja mobilnih telefona	64212000-5	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
30	11-21-JED-03	Pošanske usluge	64110000-0	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
31	12-21-JED-03	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	60130000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
32	13-24-JED-03	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60000000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
33	14-24-JED-03	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	60100000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana
34	15-21-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
35	16-24-JED-03	Zakupnine i najamnine za opremu	70130000-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	25.03.2024		Obrisana

36	17-21-JED-03	Licence – prave-korištenja-programa	48700000-6	88.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	26.03.2024		Obrisana
37	18-21-JED-03	Obvezni zdravstveni-pregledi-zaposlenika	86100000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	26.03.2024		Obrisana
38	19-21-JED-03	Izrada i implementacija E-referenduma	43325100-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
39	20-21-JED-03	Modernizacija i digitalizacija gradske uprave	43325100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
40	21-21-JED-03	Usluge kopiranja	32324600-6	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
41	22-21-JED-03	Premije osiguranja	66510000-8	57.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
42	23-21-JED-03	Reprezentacija	55300000-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
43	24-21-JED-03	Troškovi čajne kuhinje	15860000-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
44	25-21-JED-03	Računala i računalna oprema	30213000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
45	26-21-JED-03	Prijenosna računala	30213100-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
46	27-21-JED-03	Uredski namještaj	39130000-2	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
47	28-21-JED-03	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	32250000-0	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
48	29-21-JED-03	Izdaci za Božićne blagdane	18530000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
49	30-21-JED-03	Dan grada i ostali blagdani	79990000-0	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
50	31-21-JED-03	Koncertne usluge 5.8.	92312100-2	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
51	32-21-JED-03	Usluge razglaša, rasvjete, video ekrana i pozornice 5.8.	32321200-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
52	33-21-JED-03	Usluge vatrometa za 5.8.	92360000-2	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
53	34-21-JED-03	Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje	55300000-3	88.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
54	35-21-JED-03	Najam klizališta	37411200-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
55	36-21-JED-03	Rasvjeta, razglas i ostala oprema za klizalište	32321200-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
56	37-21-JED-03	Prijevoz predškolske djece	60130000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
57	38-21-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola iz Golubića	60130000-8	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
58	39-21-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola - Šibenik	60130000-8	68.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
59	40-21-JED-03	Izdaci za protokol i sponzorstva (pokloni+ sl.)	48630000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.04.2024	26.03.2024		Obrisana
60	9-21-JED-04	Izrada i postavljanje interpretacijskih ploča i putokaza na Kninskoj tvrđavi	34928472-7	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
61	1-21-MV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2022. godinu	09310000-5	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	11/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
62	2-21-MV-05	Uređenje staza na gradskom groblju u Kninu	45432112-2	880.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	5/2021	4 mjeseca	20.01.2021			

63	3-21-MV-05	Radovi na izgradnji mosta preko rijeke Butišnice u naselju Raškovići	45221110-6	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	8/2021	3 mjeseca	20.01.2021		
64	4-21-MV-05	Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Knina za 2022. godinu	45233141-9	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	11/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
65	5-21-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi autobusni kolodvor uz ulicu 4.GBR	71222000-0	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
66	1-21-JED-05	Održavanje javnih prometnih i pješačkih površina na području grada za 2021. godinu	45233200-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		1/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
67	2-21-JED-05	Sanacija tribina malonogometnog igrališta u Grabovčevoj ulici	45212290-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	2 mjeseca	20.01.2021		
68	3-21-JED-05	Nabava, izrada i montaža zaštitnog prolaza za pješake u Zvonimirovoj 29 u Kninu	34928320-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	1 mjesec	20.01.2024	16.07.2024	Obrisana
69	4-21-JED-05	Izrada glavnog projekta odvodnje u Trpinirskoj ulici u Kninu	74322200-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	3 mjeseca	20.01.2024	16.07.2024	Obrisana
70	5-21-JED-05	Izgradnja kapelice na mjesnom groblju u Potkonju - faza 2	45212360-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	4 mjeseca	20.01.2021		
71	6-21-JED-05	Usluge nabave i postavljanja opreme za videonadzor javnih površina - faza 2	32323500-8	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3/2021	2 mjeseca	20.01.2021		
72	7-21-JED-05	Izgradnja javne rasvjete u Splitskoj ulici u Kninu	45231400-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		3/2021	1 mjesec	20.01.2021		
73	8-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Tvrtkovo 1-3-5 u Kninu	45223300-9	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	6/2021	2 mjeseca	20.01.2021		
74	9-21-JED-05	Asfaltiranje ulica Anića glavica i Alkarska	45233222-1	168.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	20.01.2021		
75	10-21-JED-05	Asfaltiranje Janjevačke i Karimovićeve ulice i cesta za zaseoke Cvijanovići na Ljubču i Rape u Očestovu	45233222-1	408.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4/2021	2 mjeseca	20.01.2021		
76	11-21-JED-05	Asfaltiranje ulice Herojovački put i ceste za Kolundžije u Žagroviću	45233222-4	304.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	6/2024	2 mjeseca	20.01.2024	25.03.2024	Obrisana
77	12-21-JED-05	Asfaltiranje cesta za zaseoke Kesici u Golubiću i Torbice u Plavnu	45233222-1	404.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/2021	2 mjeseca	20.01.2021		

78	13-21-JED-05	Asfaltiranje ceste od Marjanovića do Mažara na Ljubču i za zaseok Milivojevići na polači	45233222-4	488.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2024	2 mjeseca	20.01.2024	26.03.2024		Obrisana
79	14-21-JED-05	Asfaltiranje ceste za zaseoke Cvijanović u Plavnu i Krnete u Strmici	45233222-1	406.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
80	15-21-JED-05	Uređenje spomen križa na brdu Gradina u Kovačiću	45262512-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	1 mjesec	20.01.2024	16.07.2024		Obrisana
81	16-21-JED-05	Nabava opreme za dječja igrališta	37535200-9	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
82	17-21-JED-05	Uređenje doma na Sinebadima	45454100-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	8/2024	1 mjesec	20.01.2024	16.07.2024		Obrisana
83	18-21-JED-05	Izrada spomen ploče na Trgu Ante Starčevića u Kninu	45212314-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	20.01.2021			
84	19-21-JED-05	Usluge daratizacije i dezinfekcije za 2022.g.	90670000-4	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
85	20-21-JED-05	Higijeničarske usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica za 2022.g.	85200000-1	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
86	21-21-JED-05	Usluge izrade kućnih brojeva i tabli s imenima ulica	45421160-3	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	11/2021	1 mjesec	20.01.2021			
87	22a-21-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenja grada	45451100-4	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2021	1 mjesec	25.03.2021			Izmijenjena
	22-21-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenja grada	45451100-4	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	1 mjesec	20.01.2021	25.03.2021		
88	23-21-JED-05	Usluge izrade UPU "Ex vojarna Krka"	71410000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
89	24-21-JED-05	Usluge izrade UPU "Poduzetničke zone Očestovo"	71410000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
90	25-21-JED-05	Izrada programa podrške poduzetnicima i investitorima	79411000-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	6 mjeseci	20.01.2021			
91	26-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za most u Strmici	71322300-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	3 mjeseca	20.01.2021			
92	41-21-JED-03	Color doppler -mobilni, širokopolasni, digitalni ultrazvučni uređaj	33112310-4	165.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			25.03.2021			Dodana
93	42-21-JED-03	Multifunkcionalne sonde za ultrazvučne uređaje	33112320-7	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			25.03.2021			Dodana
94	12-21-MV-04	Nabava opreme za dodatne sadržaje na Cesarićevoj obali	31518100-1	350.960,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	4 mjeseca	25.03.2021			Dodana
95	27-21-JED-05	Asfaltiranje ceste za zaseok Milivojevići na Polači	45233222-1	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
96	28-21-JED-05	Asfaltiranje ulice Hercegovački put	45233222-1	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	25.03.2021			Dodana
97	29-21-JED-05	Asfaltiranje ceste od Marjanovića do Mažara na Ljubču i ceste za Kolundžije u Zagroviću	45233222-1	470.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2/2021	2 mjeseca	25.03.2021			Dodana

98	30-21-JED-05	Projektna dokumentacija za odvodnju otpadnih voda u Trpimirovoj ulici u Kninu	71322200-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	3 mjeseca	25.03.2021			Dodana
99	31-21-JED-05	Usluge konzultacija i savjetovanja u postupku tehničkog pregleda UPOV-a	71530000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
100	32-21-JED-05	Rekonstrukcija oborinskog cjevovoda i izmještanje vodovodne cijevi u Vrgoračkoj ulici	45231300-8	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
101	33-21-JED-05	Ugradnja zaštitnog sloja šjunka i zatvaranje svjetlarnika na krovu Dječjeg vrtića	45261910-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	2 mjeseca	25.03.2021			Dodana
102	34-21-JED-05	Izrada i oblaganje ograde mosta na Krčiću	34928200-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
103	35-21-JED-05	Sanacija stuba i zidica na platou Bandijera na kninskoj tvrđavi	45262510-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
104	36-21-JED-05	Izrada projektne dokumentacije za preuređenje objekta u Vrpolju u dječji vrtić	71242000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	80 dana	25.03.2021			Dodana
105	37-21-JED-05	Izrada i ugradnja PVC stolarije na poslovnom prostoru u Zvonimirovoj 7 u Kninu	44220000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
106	38-21-JED-05	Čišćenje kanala oborinske odvodnje u Plavnu	45247112-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
107	39-21-JED-05	Sanacija oborinskog cjevovoda u ulici Lašvanski put u Kninu	45232400-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
108	40-21-JED-05	Čišćenje oborinskog kanala u ulici Hrvatskih vitezova u Kninu	45247112-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
109	41-21-JED-05	Sanacija drvene ograde malonogometnog igrališta	34928220-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
110	42a-21-JED-05	Stručno savjetovanje i nadzor kod izvođenja građ.radova na izgradnji kapelice u Potkonju	71521000-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	8 mjeseca	16.07.2021			Izmijenjena
	42-21-JED-05	Stručno savjetovanje i nadzor kod izvođenja građ.radova na izgradnji kapelice u Potkonju	71521000-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	2 mjeseca	25.03.2021	16.07.2021		
111	43-21-JED-05	Izrada zida uz spomen križ na brdu Gradina u Kovačiću	45262522-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana

112	44-21-JED-05	Izrada odvodnog kanala i šahte za oborinsku odvodnju u Nelipičevoj ulici	45232440-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana
113	45-21-JED-05	Izrada pasica i linijske rešetke za oborinsku odvodnju u ulici Lašvanski put	42996500-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	10 dana	16.04.2021			Dodana
114	46-21-JED-05	Arheološki istražni radovi na lokaciji objekta budućeg muzeja na sjevernom dijelu Tvrđave	71351914-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana
115	47a-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Zvomimirovoj 7 i 7a u Kninu	45223300-9	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	3 mjeseca	16.07.2021			Izmijenjena
	47-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Zvomimirovoj 7 i 7a u Kninu	45223300-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	16.04.2021	16.07.2021		
116	48-21-JED-05	Uređenje pješačkih staza u parku kod zgrade Suda u Kninu	45233253-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	16.04.2021			Dodana
117	49-21-JED-05	Sanacija makadamskog puta u Radljevcu	45111220-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	10 dana	16.04.2021			Dodana
118	13-21-MV-04	Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi	45311200-2	9.997.384,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021			Dodana
119	14-21-MV-04	Izgradnja sustava tehničke zaštite na tvrđavi (video nadzor)	32323500-8	249.636,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	3 mjeseca	28.04.2021			Dodana
120	15-21-MV-04	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrđavi	71247000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021			Dodana
121	16-21-MV-04	Radovi na uređenju Cesarićeve obale	71247000-1	7.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021			Dodana
122	17-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na uređenju Cesarićeve obale	71247000-1	230.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021			Dodana
123	18-21-MV-04	Radovi na izgradnji solarne javne rasvjete do Kapitula	45311200-2	408.140,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	3 mjeseca	28.04.2021			Dodana
124	10-21-JED-04	Demontaža radioaktivnog gromobrana i nabava zaštitnog spremnika	35113200-1	35.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	II-Kvartal	1 mjesec	28.04.2021			Dodana
125	50-21-JED-05	Izrada idejnog muzeološkog rješenja za Interpretacijski centar na tvrđavi	92521100-0	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	3 mjeseca	28.04.2021			Dodana
126	51-21-JED-05	Zamjena PVC stolarije na objektu Pučkog otvorenog učilišta Knin	44220000-8	159.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	28.04.2021			Dodana

127	52-21-JED-05	Uređenje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici	45236210-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	28.04.2021			Dodana
128	53-21-JED-05	Saniranje ceste u Plavnu, zaseok Šimići	45233222-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	28.04.2021			Dodana
129	11-21-JED-04	Usluga izvođenja radionica Selektivni oblici turizma i Održivi razvoj u sklopu projekta	79951000-5	22.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	7 mjeseci	16.07.2021			Dodana
130	12-21-JED-04	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stambeno-poslovnih zgrada u staroj gradskoj jezgri	71242000-6	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
131	13-21-JED-04	Izrada priključne vodovodne instalacije na Marunuši	45211360-0	79.245,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
132	43-21-JED-03	Stroj za pranje poda	42716110-2	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			16.07.2021			Dodana
133	6-21-MV-05	6-21-MV-05	45262700-8	550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	8/2021	12 mjeseci	16.07.2021			Dodana
134	54-21-JED-05	Usluge izrade elaborata ZOP, ZNR, projekta dizala i projekata fizike zgrade za objekte na tvrđavi	71300000-1	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
135	55-21-JED-05	Radovi na sanaciji krova objekta dječjeg vrtića Cvrčak	45261910-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	10 dana	16.07.2021			Dodana
136	56-21-JED-05	Izgradnja nove infrastrukture javne rasvjete na dječjem igralištu kod nove crkve	45316100-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
137	57-21-JED-05	Nabava i ugradnja platforme za invalide na novoj mrtvačnici	33196200-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
138	58-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Torbice u Plavnu	45233252-0	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
139	59-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Ševe u Plavnu	45233252-0	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
140	60-21-JED-05	Radovi na sanaciji krova na dvorani srednje škole	45261900-3	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
141	61-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za objekt u Nakićevoj 5 u Kninu	71221000-3	33.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
142	62-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje stare gradske tržnice u Zvonimirovoj ulici u Kninu	71222000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	50 dana	16.07.2021			Dodana
143	63-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za objekt u Svačićevoj ulici u Kninu	71223000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	50 dana	16.07.2021			Dodana

144	64-21-JED-05	Usluge izrade proj. dokum. za skaline u Kumučićevoj i Kvaternikovoj te spoja Jelačićeve i Svačićeve ul.	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021		Dodana
145	65-21-JED-05	Godišnje usluge mjerenja emisije odlagališnih plinova na odlagalištu Mala Promina	90731000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	12 mjeseci	16.07.2021		Dodana
146	66-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseoke Rusići i Bjelinići u Plavnu	45233252-0	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
147	67-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Kurajce u Plavnu	45233252-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
148	68-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Bjelje u Zagroviću	45233252-0	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
149	69-21-JED-05	Geotehnički istražni radovi i geotehnički projekt za multimedijalnu dvoranu na tvrđavi	71332000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	1 mjesec	16.07.2021		Dodana
150	70-21-JED-05	Radovi na izradi vibracijskih traka	45233150-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	2 mjeseca	16.07.2021		Dodana
151	71-21-JED-05	Radovi na uređenju parkirališta u Tomislavovoj 92 u Kninu	45223300-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	15 dana	16.07.2021		Dodana
152	72-21-JED-05	Radovi na uređenju dječjeg igrališta iza novog vrtića - faza 1.	45236210-5	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	7/2021	3 mjeseca	16.07.2021		Dodana
153	73-21-JED-05	Radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici 4.GBR	45213316-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	7/2021	3 mjeseca	16.07.2021		Dodana
154	74-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Cvijanovići u Plavnu	45233226-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
155	75-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Krivošije u Plavnu	45233226-9	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
156	76-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseoke Rašule i Nonkovići u Gornjem Zagroviću	45233220-7	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021		Dodana
157	77-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Dragaši u Strmici	45233220-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021		Dodana
158	78-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Bjelčić u Strmici	45233220-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021		Dodana
159	79-21-JED-05	Asfaltiranje ulica/cesta na području grada Krina	45233222-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2021	2 mjeseca	16.07.2021		Dodana
160	80-21-JED-05	Radovi na sanaciji ceste za Polje Lug	45233252-0	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021		Dodana
161	81-21-JED-05	Radovi na uređenju pješačke staze u Velebitskoj ulici	45233253-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021		Dodana

162	82-21-JED-05	Radovi na izradi upojnog bunara za oborinsku odvodnju kod zgrade suda	45232454-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
-----	--------------	---	------------	-----------	-----------------------------	--	----	--------------	----	--------	----------	------------	--	--	--------

Datum zadnje izmjene plana: 16.07.2021 09:05

Datum objave plana nabave: 20.01.2021 10:01

GRADONAČELNIK

Marijo Čačić, mag.oec.

Dostaviti:

1. Na objavu na internetskoj stranici Grada Knina i Upravnim odjelima (e-mailom)
2. Gradonačelniku
3. Pismohrani