



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

KLASA:400-06/20-01/88

URBROJ:2182/10-02-21-28

Knin, 13. listopada 2021. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Knina ("Službeno glasilo Grada Knina" br. 3/21), gradonačelnik Grada Knina donosi

## VI - IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2021. GODINU

 **PLAN NABAVE**

Naziv naručitelja: GRAD KNIN

Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1a-21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i): Grupa 3. Nabava CNC tokarskog stroja i sitne opreme	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV-Kvartal	3 mjeseca	13.10.2021		2. ponavljeni postupak za Grupu 3.	Izmijenjena
	1-21-MV-04-Ponovljeni postupak	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i): Grupa 3. Nabava CNC tokarskog stroja i sitne opreme	42620000-8	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III-Kvartal	3 mjeseca	24.08.2021		Postupak se ponavlja samo za Grupu 3. Grupa 1 i Grupa 2 su ugovorene.	
	1a-21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i): Grupa 3. Nabava CNC tokarskog stroja i sitne opreme	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III-Kvartal	3 mjeseca	17.08.2021	13.10.2021	Postupak se ponavlja samo za Grupu 3. Grupa 1 i Grupa 2 su ugovorene.	
	1-21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021	17.08.2021		

1	21-MV-04	Opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)	39130000-2	964.112,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I-Kvartal	8 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		
2	2-21-MV-04	Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreativne zone Marunusa	45311200-2	5.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	13.10.2021			Izmijenjena
	2-21-MV-04	Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreativne zone Marunusa	45311200-2	5.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	14.04.2021	13.10.2021		
	2-21-MV-04	Radovi na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreativne zone Marunusa	45311200-2	4.877.943,50	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	20.01.2021	14.04.2021		
3	3-21-MV-04	Usluge građevinskog nadzora i Koordinatora II za radove na izgradnji javne rasvjete duž staze uz Krku i uređenja sportsko-rekreativne zone Marunusa	71247000-1	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	11 mjeseci	20.01.2021			
4	4-21-MV-04	Radovi na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice Kninjanka i prenamjeni u Poduzetnički centar	45262690-4	22.070.030,31	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	10 mjeseci	20.01.2021			
5	5-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na obnovi i adaptaciji napuštene tvornice Kninjanka i prenamjeni u Poduzetnički centar	71247000-1	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	10 mjeseci	20.01.2021			
6	6-21-MV-04	Nabava namještaja i opreme za Poduzetnički centar	39130000-2	425.220,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	6 mjeseci	20.01.2021	17.08.2021		Obrisana
7	7-21-MV-04	Usluge pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike	79951000-5	215.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	II-Kvartal	17 mjeseci	28.04.2021			Izmijenjena
	7-21-MV-04	Usluge pripreme i provedbe programa usavršavanja za poduzetnike i izrade programa predinkubacije i inkubacije za poduzetnike početnike	79951000-5	215.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I-Kvartal	17 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		

8	8-21-MV-04	Radovi na obnovi stare tržnice, stambenih i poslovnih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri	45241360-0	15.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	17.08.2021		Obrisana
9	9-21-MV-04	Radovi na uređenju - Cesarićeve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	45241360-0	7.837.936,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		Obrisana
10	10-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na uređenju Cesarićeve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	71247000-1	242.064,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		Obrisana
11	11-21-MV-04	Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i sustava video nadzora na tvrđavi	45341200-2	6.400.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	18 mjeseci	20.01.2021	28.04.2021		Obrisana
12	1-21-JED-04	Nabava usluga izrade vizualnog identiteta i izrade promotivnog materijala za Poduzetnički centar	79342200-5	46.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	20.01.2021			
13	2-21-JED-04	Nabava usluga financijske revizije projekta	79242100-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	1 mjesec	20.01.2021	13.10.2021		Obrisana
14	3-21-JED-04	Geomehaničko istraživanje u staroj gradskoj jezgri	71332000-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II-Kvartal	40 dana	20.01.2021			
15	4-21-JED-04	Usluge arheoloških istraživanja za koso dizalo	71351914-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	60 dana	20.01.2021			
16	5-21-JED-04	Tekuće održavanje postrojenja i opreme - riznica	66600000-6	142.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
17	6-21-JED-04	Ostala održavanja računalnih programa	66600000-6	58.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
18	7-21-JED-04	Usluge banaka i platnog prometa	66110000-4	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
19	8-21-JED-04	Ostale intelektualne usluge - FMC	79632000-3	69.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
20	1-21-JED-03	Seminari, savjetovanje, simpoziji	79632000-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
21	2-21-JED-03	Uredski materijal	22800000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
22	3-21-JED-03	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostale)	22420000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
23	4-21-JED-03	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	22900000-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
24	5-21-JED-03	Toneri i tinte	30192112-9	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021			
25	6-21-JED-03	Motorni benzin i dizel gorivo	09100000-0	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021			
26	7-21-JED-03	Lož ulje	09135100-5	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	IV - Kvartal		13.10.2021			Izmijenjena
	7-21-JED-03	Lož ulje	09135100-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			20.01.2021	13.10.2021		

27	8-21-JED-03	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44600000-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
28	9-21-JED-03	Usluge korištenja fiksnih telefona	64200000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
29	10-21-JED-03	Usluge korištenja mobilnih telefona	64212000-5	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
30	11-21-JED-03	Poštanske usluge	64110000-0	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE		20.01.2021			
31	12-21-JED-03	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	60130000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
32	13-21-JED-03	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60000000-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
33	14-21-JED-03	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	60100000-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
34	15a-21-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		17.08.2021			Izmijenjena
	15-21-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	17.08.2021		
35	16-21-JED-03	Zakupnine i najamnine za opremu	70130000-4	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
36	17-21-JED-03	Licence – prave korištenja programa	48700000-6	88.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
37	18-21-JED-03	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	85100000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	25.03.2021		Obrisana
38	19a-21-JED-03	Izrada i implementacija E-referenduma	43325100-8	57.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		17.08.2021			Izmijenjena
	19-21-JED-03	Izrada i implementacija E-referenduma	43325100-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	17.08.2021		
39	20-21-JED-03	Modernizacija i digitalizacija gradske uprave	43325100-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
40	21-21-JED-03	Usluge kopiranja	32324600-6	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
41	22-21-JED-03	Premije osiguranja	66510000-8	57.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
42	23a-21-JED-03	Reprezentacija	55300000-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		17.08.2021			Izmijenjena
	23-21-JED-03	Reprezentacija	55300000-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	17.08.2021		
43	24-21-JED-03	Troškovi čajne kuhinje	15860000-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
44	25-21-JED-03	Računala i računalna oprema	30213000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
45	26-21-JED-03	Prijenosna računala	30213100-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
46	27-21-JED-03	Uredski namještaj	39130000-2	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			
47	28a-21-JED-03	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	32250000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		17.08.2021			Izmijenjena
	28-21-JED-03	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	32250000-0	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021	17.08.2021		
48	29-21-JED-03	Izdaci za Božićne blagdane	18530000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE		20.01.2021			

49	30-21-JED-03	Dan grada i ostali blagdani	79990000-0	96.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	47.08.2021	Obrisana
50	31a-21-JED-03	Koncertne usluge 5.8.	92312100-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			17.08.2021		Izmijenjena
	31-21-JED-03	Koncertne usluge 5.8.	92312100-2	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			20.01.2021	17.08.2021	
51	32a-21-JED-03	Usluge razglaša, rasvjete, video ekrana i pozornice 5.8.	32321200-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			17.08.2021		Izmijenjena
	32-21-JED-03	Usluge razglaša, rasvjete, video ekrana i pozornice 5.8.	32321200-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			20.01.2021	17.08.2021	
52	33-21-JED-03	Usluge vatrometa za 5.8.	92360000-2	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021		
53	34-21-JED-03	Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje	55300000-3	88.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021		
54	35-21-JED-03	Najam klizališta	37411200-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			20.01.2021		
55	36-21-JED-03	Rasvjeta, razglas i ostala oprema za klizalište	32321200-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE			20.01.2021		
56	37-21-JED-03	Prijevoz predškolske djece	60130000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021		
57	38-21-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola iz Golubića	60130000-8	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021		
58	39a-21-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola - Šibenik	60130000-8	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			17.08.2021		Izmijenjena
	39-21-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola - Šibenik	60130000-8	68.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	17.08.2021	
59	40-21-JED-03	Izdaci za protokol+ spenzorstva (pekleni+ sif)	48530000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021	25.03.2021	Obrisana
60	9-21-JED-04	Izrada i postavljanje interpretacijskih ploča i putokaza na Kninskoj tvrđavi	34928472-7	95.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE			20.01.2021		
61	1-21-MV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2022. godinu	09310000-5	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	11/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
62	2-21-MV-05	Uređenje staza na gradskom groblju u Kninu	45432112-2	880.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	6/2021	4 mjeseca	20.01.2021	47.08.2021	Obrisana
63	3-21-MV-05	Radovi na izgradnji mosta preko rijeke Butišnice u naselju Raškovići	45221110-6	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	8/2021	3 mjeseca	20.01.2021		
64	4-21-MV-05	Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Knina za 2022. godinu	45233141-9	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	11/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
65	5-21-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi autobusni kolodvor uz ulicu 4.GBR	71222000-0	270.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	4/2021	12 mjeseci	20.01.2021		

66	1-21-JED-05	Održavanje javnih prometnih i pješačkih površina na području grada za 2021. godinu	45233200-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		1/2021	12 mjeseci	20.01.2021			
67	2-21-JED-05	Sanacija tribina malonogometnog igrališta u Grabovčevoj ulici	45212290-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
68	2-21-JED-05	Nabava, izrada i montaža zaštitnog prolaza za pješake u Zvenimirovoj 29 u Kninu	34928320-7	21.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	1 mjesec	20.04.2024	16.07.2024		Obrisana
69	4-21-JED-05	Izrada glavnog projekta odvodnje u Trpimirovoj ulici u Kninu	71322200-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	3 mjeseca	20.04.2024	16.07.2024		Obrisana
70	5-21-JED-05	Izgradnja kapelice na mjesnom groblju u Potkonju - faza 2	45212360-7	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	4 mjeseca	20.01.2021			
71	6-21-JED-05	Usluge nabave i postavljanja opreme za videonadzor javnih površina - faza 2	32323500-8	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
72	7-21-JED-05	Izgradnja javne rasvjete u Splitskoj ulici u Kninu	45231400-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		3/2021	1 mjesec	20.01.2021			
73	8-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Tvrtkovo 1-3-5 u Kninu	45223300-9	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	6/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
74	9-21-JED-05	Asfaltiranje ulica Aniča glavica i Alkarska	45233222-1	168.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	20.01.2021			
75	10-21-JED-05	Asfaltiranje Janjevačke i Karimovićeve ulice i cesta za zaseoke Cvijanovići na Ljubču i Rape u Očestovu	45233222-1	408.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
76	11-21-JED-05	Asfaltiranje ulice Hercegovački put i ceste za Kolundžije u Zagrebiću	45233222-1	304.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	6/2024	2 mjeseca	20.04.2024	26.03.2024		Obrisana
77	12-21-JED-05	Asfaltiranje cesta za zaseoke Kesici u Golubiću i Torbice u Plavnu	45233222-1	404.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
78	13-21-JED-05	Asfaltiranje ceste od Marjanovića do Mažara na Ljubču i zaseok Milivojevići na polači	45233222-1	488.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2024	2 mjeseca	20.04.2024	26.03.2024		Obrisana
79	14-21-JED-05	Asfaltiranje ceste za zaseoke Cvijanovići u Plavnu i Krnete u Strmici	45233222-1	406.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
80	15-21-JED-05	Uređenje spomen križa na brdu Gradina u Kovačiću	45262642-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2024	1 mjesec	20.04.2024	16.07.2024		Obrisana
81	16-21-JED-05	Nabava opreme za dječja igrališta	37535200-9	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	2 mjeseca	20.01.2021			
82	17-21-JED-05	Uređenje doma na Sinbadima	45454400-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	8/2024	1 mjesec	20.04.2024	16.07.2024		Obrisana

83	18-21-JED-05	Izrada spomen ploče na Trgu Ante Starčevića u Kninu	45212314-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	20.01.2021		
84	19-21-JED-05	Usluge daratizacije i dezinfekcije za 2022.g.	90670000-4	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
85	20-21-JED-05	Higijeničarske usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica za 2022.g.	85200000-1	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
86	21-21-JED-05	Usluge izrade kućnih brojeva i tabli s imenima ulica	45421160-3	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	11/2021	1 mjesec	20.01.2021		
87	22a-21-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenja grada	45451100-4	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	01/2021	1 mjesec	25.03.2021		Izmijenjena
	22-21-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenja grada	45451100-4	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2021	1 mjesec	20.01.2021	25.03.2021	
88	23-21-JED-05	Usluge izrade UPU "Ex vojarna Krka"	71410000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
89	24-21-JED-05	Usluge izrade UPU "Poduzetničke zone Očestovo"	71410000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4/2021	12 mjeseci	20.01.2021		
90	25-21-JED-05	Izrada programa podrške poduzetnicima i investitorima	79411000-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	6 mjeseci	20.01.2021		
91	26-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za most u Strmici	71322300-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	3 mjeseca	20.01.2021		
92	41-21-JED-03	Color doppler - mobilni, širokopolasni, digitalni ultrazvučni uređaj	33112310-4	165.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			25.03.2021		Dodana
93	42-21-JED-03	Multifunkcionalne sonde za ultrazvučne uređaje	33112320-7	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			25.03.2021		Dodana
94	42-21-MV-04	Nabava opreme za dodatne sadržaje na Cesašćevoj obali	34648400-4	350.960,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	IV - Kvartal	4 mjeseca	25.03.2024	17.08.2024	Obrisana
95	27-21-JED-05	Asfaltiranje ceste za zaseok Milivojevići na Polači	45233222-1	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	25.03.2021		Dodana
96	28-21-JED-05	Asfaltiranje ulice Hercegovački put	45233222-1	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	25.03.2021		Dodana
97	29-21-JED-05	Asfaltiranje ceste od Marjanovića do Mažara na Ljubču i ceste za Kolundžije u Žagroviću	45233222-1	470.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2/2021	2 mjeseca	25.03.2021		Dodana
98	30-21-JED-05	Projektna dokumentacija za odvodnju otpadnih voda u Trpimirovoj ulici u Kninu	71322200-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	3 mjeseca	25.03.2021		Dodana
99	31-21-JED-05	Usluge konzultacija i savjetovanja u postupku tehničkog pregleda UPOV-a	71530000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021		Dodana
100	32-21-JED-05	Rekonstrukcija oborinskog cjevovoda i izmještanje vodovodne cijevi u Vrgoračkoj ulici	45231300-8	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021		Dodana

101	33-21-JED-05	Ugradnja zaštitnog sloja šijunka i zatvaranje svjetlarnika na krovu Dječjeg vrtića	45261910-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	2 mjeseca	25.03.2021			Dodana
102	34-21-JED-05	Izrada i oblaganje ograde mosta na Krčiću	34928200-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
103	35-21-JED-05	Sanacija stuba i zidića na platou Bandijera na kninskoj tvrđavi	45262510-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
104	36-21-JED-05	Izrada projektne dokumentacije za preuređenje objekta u Vrpolju u dječji vrtić	71242000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	80 dana	25.03.2021			Dodana
105	37-21-JED-05	Izrada i ugradnja PVC stolarije na poslovnom prostoru u Zvonimirovoj 7 u Kninu	44220000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	2/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
106	38-21-JED-05	Čišćenje kanala oborinske odvodnje u Plavnu	45247112-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
107	39-21-JED-05	Sanacija oborinskog cjevovoda u ulici Lašvanski put u Kninu	45232400-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
108	40-21-JED-05	Čišćenje oborinskog kanala u ulici Hrvatskih vitezova u Kninu	45247112-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
109	41-21-JED-05	Sanacija drvene ograde malonogometnog igrališta	34928220-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	25.03.2021			Dodana
110	42a-21-JED-05	Stručno savjetovanje i nadzor kod izvođenja građ.radova na izgradnji kapelice u Potkonju	71521000-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	8 mjeseca	16.07.2021			Izmijenjena
	42-21-JED-05	Stručno savjetovanje i nadzor kod izvođenja građ.radova na izgradnji kapelice u Potkonju	71521000-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	2 mjeseca	25.03.2021	16.07.2021		
111	43-21-JED-05	Izrada zida uz spomen križ na brdu Gradina u Kovačiću	45262522-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana
112	44-21-JED-05	Izrada odvodnog kanala i šahte za oborinsku odvodnju u Nelipćevoj ulici	45232440-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	3/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana
113	45-21-JED-05	Izrada pasica i linijske rešetke za oborinsku odvodnju u ulici Lašvanski put	42996500-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	10 dana	16.04.2021			Dodana
114	46-21-JED-05	Arheološki istražni radovi na lokaciji objekta budućeg muzeja na sjevernom dijelu Tvrđave	71351914-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	16.04.2021			Dodana



115	47a-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Zvomimirovoj 7 i 7a u Kninu	45223300-9	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	3 mjeseca	16.07.2021			Izmijenjena	
	47-21-JED-05	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade u Zvomimirovoj 7 i 7a u Kninu	45223300-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	16.04.2021	16.07.2021			
116	48-21-JED-05	Uređenje pješačkih staza u parku kod zgrade Suda u Kninu	45233253-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	2 mjeseca	16.04.2021				Dodana
117	49-21-JED-05	Sanacija makadamskog puta u Radljevcu	45111220-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	10 dana	16.04.2021				Dodana
118	13-21-MV-04	Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrdavi	45311200-2	9.997.384,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV-Kvartal	6 mjeseci	13.10.2021		Ponovljeni postupak		Izmijenjena
	13-21-MV-04	Radovi na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrdavi	45311200-2	9.997.384,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021	13.10.2021			
119	14a-21-MV-04	Izgradnja sustava tehničke zaštite na tvrdavi (video nadzor)	32323500-8	249.636,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV-Kvartal	3 mjeseca	13.10.2021				Izmijenjena
	14-21-MV-04	Izgradnja sustava tehničke zaštite na tvrdavi (video nadzor)	32323500-8	249.636,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV-Kvartal	3 mjeseca	17.08.2021	13.10.2021			
	14-21-MV-04	Izgradnja sustava tehničke zaštite na tvrdavi (video nadzor)	32323500-8	249.636,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	3 mjeseca	28.04.2021	17.08.2021			
120	15-21-MV-04	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izgradnji funkcionalne i dekorativne rasvjete i niskonaponske mreže na tvrdavi	71247000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021				Dodana
121	16-21-MV-04	Radovi na uređenju-Cesarićeve obale	71247000-1	7.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021	17.08.2021			Obrisana
122	17-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na uređenju-Cesarićeve obale	71247000-1	230.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III-Kvartal	6 mjeseci	28.04.2021	17.08.2021			Obrisana
123	18-21-MV-04	Radovi na izgradnji-selarne javne rasvjete- do-Kapitula	45311200-2	408.140,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	3 mjeseca	28.04.2021	17.08.2021			Obrisana
124	10-21-JED-04	Demontaža radioaktivnog gromobrana i nabava zaštitnog spremnika	35113200-1	35.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	II-Kvartal	1 mjesec	28.04.2021				Dodana
125	50-21-JED-05	Izrada idejnog muzeološkog rješenja za Interpretacijski centar na tvrdavi	92521100-0	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	3 mjeseca	28.04.2021				Dodana
126	51-21-JED-05	Zamjena PVC stolarije na objektu Pučkog otvorenog učilišta Knin	44220000-8	159.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	28.04.2021				Dodana

127	52-21-JED-05	Uređenje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici	45236210-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	28.04.2021			Dodana
128	53-21-JED-05	Saniranje ceste u Plavnu, zaseok Šimići	45233222-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	4/2021	1 mjesec	28.04.2021			Dodana
129	11-21-JED-04	Usluga izvođenja radionica Selektivni oblici turizma i Održivi razvoj u sklopu projekta	79951000-5	22.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	7 mjeseci	16.07.2021			Dodana
130	12-21-JED-04	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stambeno-poslovnih zgrada u staroj gradskoj jezgri	71242000-6	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
131	13-21-JED-04	Izrada priključne vodovodne instalacije na Marunuši	45211360-0	79.245,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
132	43-21-JED-03	Stroj za pranje poda	42716110-2	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			16.07.2021			Dodana
133	6-21-MV-05	6-21-MV-05	45262700-8	550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	8/2021	12 mjeseci	16.07.2021			Dodana
134	54-21-JED-05	Usluge izrade elaborata ZOP, ZNR, projekta dizala i projekata fizike zgrade za objekte na tvrđavi	71300000-1	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
135	55-21-JED-05	Radovi na sanaciji krova objekta dječjeg vrtića Cvrčak	45261910-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	10 dana	16.07.2021			Dodana
136	56-21-JED-05	Izgradnja nove infrastrukture javne rasvjete na dječjem igralištu kod nove crkve	45316100-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
137	57-21-JED-05	Nabava i ugradnja platforme za invalide na novoj mrtvačnici	33196200-2	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
138	58-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Torbice u Plavnu	45233252-0	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
139	59-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Ševe u Plavnu	45233252-0	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
140	60-21-JED-05	Radovi na sanaciji krova na dvorani srednje škole	45261900-3	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
141	61-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za objekt u Nakićevoj 5 u Kninu	71221000-3	33.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
142	62-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje stare gradske tržnice u Zvonimirovoj ulici u Kninu	71222000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	50 dana	16.07.2021			Dodana

143	63-21-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za objekt u Svačičevoj ulici u Kninu	71223000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	50 dana	16.07.2021			Dodana
144	64-21-JED-05	Usluge izrade proj.dokum. za skaline u Kumučićevoj i Kvaternikovoju te spoja Jelačićeve i Svačićeve ul.	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
145	65-21-JED-05	Godišnje usluge mjerenja emisije odlagališnih plinova na odlagalištu Mala Promina	90731000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	12 mjeseci	16.07.2021			Dodana
146	66-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseoke Rusići i Bjelinici u Plavnu	45233252-0	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
147	67-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Kurajice u Plavnu	45233252-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	5/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
148	68-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Bjelje u Žagroviću	45233252-0	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
149	69-21-JED-05	Geotehnički istražni radovi i geotehnički projekt za multimedijalnu dvoranu na tvrđavi	71332000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
150	70-21-JED-05	Radovi na izradi vibracijskih traka	45233150-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	2 mjeseca	16.07.2021			Dodana
151	71-21-JED-05	Radovi na uređenju parkirališta u Tomislavovoj 92 u Kninu	45223300-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	6/2021	15 dana	16.07.2021			Dodana
152	72-21-JED-05	Radovi na uređenju dječjeg igrališta iza novog vrtića - faza 1.	45236210-5	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	7/2021	3 mjeseca	16.07.2021			Dodana
153	73-21-JED-05	Radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici 4.GBR	45213316-1	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	7/2021	3 mjeseca	17.08.2021			Izmijenjena
	73-21-JED-05	Radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici 4.GBR	45213316-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	7/2021	3 mjeseca	16.07.2021	17.08.2021		
154	74-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Cvijanovići u Plavnu	45233226-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
155	75-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Krivošije u Plavnu	45233226-9	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
156	76-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseoke Rašule i Nonkovići u Gornjem Žagroviću	45233220-7	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	20 dana	16.07.2021			Dodana
157	77-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Dragaši u Strmici	45233220-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
158	78-21-JED-05	Radovi na sanaciji puta za zaseok Bjelici u Strmici	45233220-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana

159	79a-21-JED-05	Asfaltiranje ulica/cesta na području grada Knina	45233222-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Izmijenjena
	79-21-JED-05	Asfaltiranje ulica/cesta na području grada Knina	45233222-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2021	2 mjeseca	16.07.2021	13.10.2021		
160	80a-21-JED-05	Radovi na sanaciji ceste kroz polje Lug u Raškovićima	45233252-0	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Izmijenjena
	80-21-JED-05	Radovi na sanaciji ceste za Polje Lug	45233252-0	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021	13.10.2021		
161	81-21-JED-05	Radovi na uređenju pješačke staze u Velebitskoj ulici	45233253-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
162	82-21-JED-05	Radovi na izradi upojnog bunara za oborinsku odvodnju kod zgrade suda	45232454-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	7/2021	1 mjesec	16.07.2021			Dodana
163	83-21-JED-05	Usluge izrade Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klim.promjena (SECAP)	90700000-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	8/2021	5 mjeseci	17.08.2021			Dodana
164	84-21-MV-05	Izrada i montaža aluminijske stijene na poslovnom prostoru Gospina 5 u Kninu	44221000-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	8/2021	1 mjesec	17.08.2021			Dodana
165	85a-21-JED-05	Radovi na košnji trave i niskog raslinja na širem području grada Knina	77314000-4	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Izmijenjena
	85-21-JED-05	Radovi na košnji trave i niskog raslinja na širem području grada Knina	77314000-4	460.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	8/2021	3 mjeseca	17.08.2021	13.10.2021		
166	86-21-MV-05	Radovi na izgradnji potpornog zida na križanju Solinske i Imotske ulice u Kninu	45262620-3	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	8/2021	2 mjeseca	17.08.2021			Dodana
167	14-21-JED-04	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova sanacije konstrukcije (Kninjanka)	71248000-8	34.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021			Dodana
168	15-21-JED-04	Izrada vizualnog identiteta stare gradske tržnice i promotivnih materijala	79342200-5	30.250,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	2 mjeseca	17.08.2021			Dodana
169	16-21-JED-04	Izrada plana upravljanja kulturnim dobrima	71242000-6	76.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	4 mjeseca	17.08.2021			Dodana
170	17-21-JED-04	Izrada idejnog rješenja krajobraznog uređenja okoliša i atrija Poduzetničkog centra i inkubatora	71242000-6	34.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	30 dana	17.08.2021			Dodana
171	19-21-MV-04	Radovi na uređenju stare gradske tržnice	45211360-0	2.972.459,55	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021			Dodana

172	20-21-MV-04	Radovi na uređenju Kvaternikove i Kumičićeve ulice, njihovog spoja i prolaza između Svačićeve i Jelačićeve ulice	45211360-0	3.603.448,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021				Dodana
173	21-21-MV-04	Radovi na uređenju stambenih i stambeno-poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri	45454100-5	6.411.167,90	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021				Dodana
174	22-21-MV-04	Radovi na rekonstrukciji stambeno-poslovnog objekta u Svačićevoj 6	45454000-4	1.594.943,60	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021				Dodana
175	23-21-MV-04	Stručni nadzor i Koordinator zaštite na radu nad radovima na uređenju stare gradske tržnice, stambenih i stambeno-poslovnih objekata i uređenju skala prema tvrđavi	71247000-1	440.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	9 mjeseci	17.08.2021				Dodana
176	24-21-MV-04	Radovi na izgradnji multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi	45212300-9	9.567.329,14	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	12 mjeseci	17.08.2021				Dodana
177	25-21-MV-04	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izgradnjom multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi	71247000-1	288.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	12 mjeseci	17.08.2021				Dodana
178	26-21-MV-04	Izrada glavnog i izvedbenog projekta interpretacije Kninske tvrđave	71242000-6	360.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	4 mjeseca	17.08.2021				Dodana
179	27a-21-MV-04	Nabava usluga vanjske revizije projekata	79212100-4	281.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	12 mjeseci	13.10.2021				Izmijenjena
	27-21-MV-04	Nabava usluga vanjske revizije projekata	79212100-4	249.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	IV - Kvartal	12 mjeseci	17.08.2021	13.10.2021			
180	28-21-MV-04	Radovi na uređenju Cesariceve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	45211360-0	8.052.954,80	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	III - Kvartal	10 mjeseci	17.08.2021				Dodana
181	29-21-MV-04	Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na uređenju Cesariceve obale i izgradnje javne rasvjete do Kapitula	71247000-1	260.064,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III - Kvartal	12 mjeseci	17.08.2021				Dodana
182	30-21-MV-04	Nabava namještaja i opreme	39130000-2	776.180,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	III - Kvartal	5 mjeseci	17.08.2021				Dodana
183	7-21-MV-05	Nabava komunalne opreme	34928480-6	260.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV - Kvartal	3 mjeseca	13.10.2021				Dodana
184	87-21-JED-05	Sanacija ravnog zelenog krova iznad kuhinje restoranu na tvrđavi	45261900-3	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021				Dodana

185	88-21-JED-05	Izrada Plana sanacije divljih odlagališta na području grada Knina	90722000-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021		Dodana
186	89-21-JED-05	Nadzor nad radovima sanacije divljih odlagališta na području grada Knina	79421100-2	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021		Dodana
187	90-21-JED-05	Radovi na nasipanju ceste za polje Lug, zaseok Jerkovići u Golubiću i zaseok Bjelići u Strmici	45233220-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021		Dodana
188	91-21-JED-05	Radovi na sanaciji Kuće Lovrić - faza 3	45453100-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana
189	92-21-JED-05	Radovi na sanaciji urušenih bedema - faza 1	45453100-8	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana
190	93-21-JED-05	Usluge izrade glavnog projekta kompostane	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021		Dodana
191	94-21-JED-05	Radovi na sanaciji Horvatićeve ulice i ceste za Dragišiće u Strmici	45233223-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana
192	95-21-JED-05	Radovi na izradi kanala za oborinsku odvodnju na malonogometnom igralištu uz Cesarićevo ulicu	45232130-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	10 dana	13.10.2021		Dodana
193	96-21-JED-05	Izrada i montaža klupa na lokacijama: Vrančićeva, Sastavci, Jelenina, dječja igrališta kod suda i crkve	39113300-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	10 dana	13.10.2021		Dodana
194	97-21-JED-05	Usluge strojnog čišćenja kanala za navodnjavanje u Golubiću	45246400-7	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	10 dana	13.10.2021		Dodana
195	98-21-JED-05	Radovi na uređenju staza i platoa u Velebitskoj 11-13	45233262-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	10 dana	13.10.2021		Dodana
196	99-21-JED-05	Radovi na izradi čekaonica na autobusnim stajalištima	45213315-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana
197	100-21-JED-05	Usluge izrade interpretacijskog plana arheološkog parka Fra Lujo Marun	71351914-3	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	4 mjeseca	13.10.2021		Dodana
198	101-21-JED-05	Radovi na postavljanju spomen ploče na zgradi HŽ-a i uređenju prilazne staze	45212314-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana
199	102-21-JED-05	Radovi na sanaciji divljih odlagališta na području grada Knina	45112000-5	440.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/2021	2 mjeseca	13.10.2021		Dodana
200	103-21-JED-05	Radovi na probijanju i uređenju ceste za zaseok Kablar u Golubiću	45233226-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021		Dodana

201	104-21-JED-05	Radovi na probijanju ceste za zaseok Vranjkovac u Strmici	45233226-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Dodana
202	105-21-JED-05	Radovi na nasipanju ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču (do Visovačka 47a)	45233251-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Dodana
203	106-21-JED-05	Radovi na sanaciji pješačkog mosta iznad Krčića	45221119-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Dodana
204	107-21-JED-05	Nabava 2 ljujačke za dječje igralište za Udrugu invalida sv. Bartolomej	37535100-8	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2021	1 mjesec	13.10.2021			Dodana
205	18-21-JED-04	Arhitektonski, strojarski i elektro projektantski nadzor nad radovima na rekonstrukciji Kninjanke	71248000-8	98.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	8 mjeseci	13.10.2021			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 13.10.2021 09:58

Datum objave plana nabave: 20.01.2021 10:01

**GRADONAČELNIK**

**Marijo Ćaćić, mag.oec.**

Dostaviti:

1. Na objavu na internetskoj stranici Grada Knina, Gradonačelniku i Upravnim odjelima (e-mailom)
2. Pismohrani