



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

KLASA:400-01/22-01/2
URBROJ:2182-10-02-23-35
Knin, 29. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16 i 114/22), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Knina ("Službeno glasilo Grada Knina" br. 3/21, 13/23 i 16/23), gradonačelnik Grada Knina donosi

VII - IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2023. GODINU

 **PLAN NABAVE**

Naziv naručitelja: GRAD KNIN

Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1-23-MV-04-Ponovljeni postupak	Radovi na izgradnji zipline sustava i osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom	45212130-6	396.253,35	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	4 mjeseca	10.07.2023			Izmijenjena
	1-23-MV-04	Radovi na izgradnji zipline sustava i osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom	45212130-6	242.441,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	4 mjeseca	11.01.2023	10.07.2023		
2	2-23-MV-04	Opremanje-multimedijeske dverane-na-tvrđavi	39130000-2-	37.074,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	11.01.2023	17.10.2023		Obrisana
3	3-23-MV-04	Nabava vozila za osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom	33193110-3	31.146,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	11.01.2023			
4	4-23-MV-04	Izgradnja+opremanje-ljetne-pozornice-s-gledalištem	45237000-7	32.614,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	3 mjeseca	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana

5	4-23-JED-04	Tekuće održavanje postrojenja i opreme – fizična	66600000-6	25.490,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
6	3-23-JED-04	Izrada plana upravljanja kulturnim dobrima i organizacija edukacije lokalnih dionika o valorizaciji kulturnih dobara	71242000-6	13.538,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	11.01.2023			
7	4-23-JED-04	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima na izgradnji zipline sustava i osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom	71247000-1	6.457,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	II-Kvartal	6 mjeseci	10.07.2023			Izmijenjena
	4-23-JED-04	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima na izgradnji zipline sustava i osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom	71247000-1	8.072,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	11.01.2023	10.07.2023		
8	5a-23-JED-04	Usluge organizacije treninga za vodiča interpretatora	79951000-5	3.544,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	8 mjesec	02.05.2023			Izmijenjena
	5-23-JED-04	Usluge organizacije edukacije lokalnih dionika o valorizaciji kulturnih dobara i trening za vodiča interpretatora	79951000-5	3.544,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	1 mjesec	11.01.2023	02.05.2023		
9	6a-23-JED-04	Usluge vanjske revizije EU projekata	79212100-4	11.945,05	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	12 mjeseci	10.02.2023			Izmijenjena
	6-23-JED-04	Usluge vanjske revizije EU projekata	79212100-4	14.865,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	12 mjeseci	11.01.2023	10.02.2023		
10	7-23-JED-04	Usluge organizacije završne svečanosti za IP i izrade promotivnog materijala	79342200-5	44.959,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	IV – Kvartal	4 mjeseci	11.01.2023	17.10.2023		Obrisana
11	8-23-JED-04	Usluge cateringa za završne konferencije IP-a	55523000-2	3.451,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	IV - Kvartal	2 dana	11.01.2023			
12	9-23-JED-04	Radovi na razbijanju urušene stijene i postavljanja sidara	45111212-7	13.140,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	I-Kvartal	10 dana	11.01.2023			
13	1a-23-MV-05	Radovi na uređenju Horvatićeve ulice s fekalnom i oborinskom odvodnjom	45233100-0	417.030,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	07/2023	6 mjeseci	10.07.2023			Izmijenjena
	1-23-MV-05	Radovi na uređenju Horvatićeve ulice	45233100-0	318.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	04/2023	4 mjeseci	09.05.2023	10.07.2023		
	1-23-MV-05	Radovi na uređenju Horvatićeve ulice	45233100-0	318.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	04/2023	6 mjeseci	11.01.2023	09.05.2023		
14	2-23-MV-05	Radovi na uređenju Gundulićeve ulice	45233100-0	266.400,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana

15	3-23-MV-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Komalčić u Strmici	45233222-4	138.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	02/2023	2 mjeseca	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
16	4-23-MV-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču i Torbiće u Plavnu	45233222-4	87.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	06/2023	2 mjeseca	11.01.2023	10.07.2023		Obrisana
17	5a-23-VV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2023. g.	09310000-5	455.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2023	12 mjeseci	27.02.2023			Izmijenjena
	5a-23-VV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2023. g. (4.-12.mj.)	09310000-5	455.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2023	12 mjeseci	27.02.2023	27.02.2023		
	5a-23-VV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2023. g. (4.-12.mj.)	09310000-5	424.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2023	8 mjeseci	22.02.2023	27.02.2023		
	5-23-MV-05	Usluge opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Knina za 2023. g. (4.-12.mj.)	09310000-5	424.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2023	8 mjeseci	11.01.2023	22.02.2023		
18	6-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za sportsko-rekreativni centar	71242000-6	79.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
19	7-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrozasi dom	71242000-6	53.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	04/2023	6 mjeseci	11.01.2023	09.05.2023		Obrisana
20	8-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi autobusni kolodvor u ulici 4.GBR	71222000-0	38.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	04/2023	8 mjeseci	11.01.2023	09.05.2023		Obrisana
21	9-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za vodovod Zagrović-Očestovo	71322200-3	53.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	08/2023	8 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
22	10-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za vodovod Ljubaš	71322200-3	53.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	06/2023	8 mjeseci	11.01.2023	10.07.2023		Obrisana
23	11-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za vodovod Pliskovo	71322200-3	53.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	06/2023	8 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
24	12-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje hotela u Starej bolnici	71221000-3	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
25	13-23-MV-05	Radovi na izgradnji TS Kninjanka 2	45232220-0	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	03/2022	6 mjeseci	11.01.2023			

26	01-23-JED-05	Održavanje javnih prometnih na kojima nije dopušten promet motornim vozilima za 2023. godinu	45233200-1	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12 mjeseci	11.01.2023			
27	02-23-JED-05	Higijeničarske usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica za 2023.g.	85200000-1	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	01/2023	12	11.01.2023			
28	03-23-JED-05	Usluge daratizacije i dezinfekcije za 2024.g.	90670000-4	10.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	12/2023	12 mjeseci	11.01.2023			
29	04a-23-JED-05	Usluge izrade kućnih brojeva i tabli s nazivima ulica	45421160-3	8.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	29.12.2023			Izmijenjena
	04-23-JED-05	Usluge izrade kućnih brojeva i tabli s nazivima ulica	45421160-3	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	11/2023	1 mjesec	11.01.2023	29.12.2023		
30	05-23-JED-05	Radovi na postavljanju kućnih brojeva i tabli s nazivima ulica	45223110-0	6.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
31	06a-23-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenje grada	39298900-6	13.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	29.12.2023			Izmijenjena
	06-23-JED-05	Usluge božićnog i novogodišnjeg kićenje grada	39298900-6	12.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	11.01.2023	29.12.2023		
32	07-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok-Grubići u Golubiću i ceste za groblje u-Štrmici	45233222-4	63.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	06/2023	2 mjeseca	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
33	08-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju Alkarske i Janjevačke ulice i ulice-Heregovnački put	45233222-4	45.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	2 mjeseca	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
34	09-23-JED-05	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju Horvatićeve ulice	71247000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	6 mjeseci	11.01.2023			
35	10-23-JED-05	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju Gundulićeve ulice	71247000-1	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
36	11a-23-JED-05	Obnova kolnika i vodovodne mreže u ulici Ivane Brlić Mažuranić	45233141-9	43.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Izmijenjena
	11a-23-JED-05	Obnova kolnika i vodovodne mreže u ulici Ivane Brlić Mažuranić	45233141-9	25.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/2023	2 mjeseca	02.05.2023	10.07.2023		
	11-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ulice Ivane Brlić Mažuranić	45233222-1	25.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/2023	2 mjeseca	11.01.2023	02.05.2023		
37	12-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u-Branimirovoj ulici	34993000-4	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	03/2023	1 mjesec	11.01.2023	09.05.2023		Obrisana
38	13-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u-Zeranićevoj 4-6-8	34993000-4	7.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	03/2023	1 mjesec	11.01.2023	02.08.2023		Obrisana

39	14-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Poljičkoj ulici	34993000-4	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	11.01.2023			
40	15-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Kovačićevoj ulici	34993000-4	11.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	11.01.2023	09.06.2023		Obrisana
41	16-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za Tvrtkovu i Trpimirovu ulicu	71322000-4	15.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	03/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
42	17-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za Ikičinu ulicu	71322000-4	10.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
43	18-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za logističko-distributivni centar	71323200-0	7.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
44	19-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje trga kod crkve GVHKZ	71220000-6	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	08/2023	6 mjeseci	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
45	20-23-JED-05	Nabava opreme za dječjeg igrališta	37535200-0	12.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
46	21-23-JED-05	Geomehanički istražni radovi na lokaciji budućeg sportskog centra	71332000-4	12.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	03/2023	1 mjesec	11.01.2023			
47	22-23-JED-05	Radovi čišćenja, ispušavanja i snimanja oborinskog kanala u Cesarićevoj ulici	45232410-0	25.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	06/2023	2 mjeseca	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
48	23-23-JED-05	Usluge uvođenja vidonadzora javnih površina	32323500-8	21.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	05/2023	2	11.01.2023	29.12.2023		Obrisana
49	24-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju odvojaka u Keselima u Golubiću, Šolajama u Očestovu i Todorovićima na Polači	45233222-4	31.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/2023	1 mjesec	11.01.2023	02.06.2023		Obrisana
50	25-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju odvojaka u Tomislavovoj 246-264, sv. Ante 3, sv. Ante 15 i sv. Ante 14-20	45233222-4	35.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/2023	1 mjesec	11.01.2023	02.06.2023		Obrisana
51	26-23-JED-05	Radovi na sanaciji urešene stijena u Kumičićevoj ulici	45111230-0	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	02/2022	1 mjesec	11.01.2023	02.08.2023		Obrisana
52	1-23-JED-03	Uredski materijal	22800000-8	6.370,70	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			11.01.2023			
53	2a-23-JED-03	Toneri i tinte	30192112-9	2.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			29.12.2023			Izmijenjena
	2-23-JED-03	Toneri i tinte	30192112-9	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			11.01.2023	29.12.2023		
54	3-23-JED-03	Lož ulje	09135100-5	24.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	17.10.2023		Obrisana
55	4b-23-JED-03	Poštansku usluge	64110000-0	25.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			29.12.2023			Izmijenjena
	4a-23-JED-03	Poštansku usluge	64110000-0	22.053,28	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			17.10.2023	29.12.2023		

	4-23-JED-03	Poštansku usluge	64110000-0	14.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023	17.10.2023	
56	5b-23-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		29.12.2023		Izmijenjena
	5a-23-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	18.544,56	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		17.10.2023	29.12.2023	
	5-23-JED-03	Ostale usluge promidžbe i informiranja	79810000-5	26.539,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023	17.10.2023	
57	6-23-JED-03	Usluge web hosting-a	72415000-2	6.370,70	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023		
58	7-23-JED-03	Usluge kopiranja	32324600-6	6.370,70	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023		
59	8b-23-JED-03	Premije osiguranja	66510000-8	17.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		29.12.2023		Izmijenjena
	8a-23-JED-03	Premije osiguranja	66510000-8	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		17.10.2023	29.12.2023	
	8-23-JED-03	Premije osiguranja	66510000-8	8.494,26	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023	17.10.2023	
60	9-23-JED-03	Reprezentacija	55300000-3	14.832,95	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023		
61	10a-23-JED-03	Troškovi čajne kuhinje	15860000-4	7.040,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		29.12.2023		Izmijenjena
	10-23-JED-03	Troškovi čajne kuhinje	15860000-4	6.370,70	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023	29.12.2023	
62	11-23-JED-03	Motorni benzin i dizel gorivo	09100000-0	8.069,54	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023		
63	12a-23-JED-03	Usluge korištenja fiksnih telefona	64210000-1	6.941,39	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		17.10.2023		Izmijenjena
	12-23-JED-03	Usluge korištenja fiksnih telefona	64210000-1	7.644,83	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023	17.10.2023	
64	13a-23-JED-03	Usluge korištenja mobilnih telefona	64212000-5	7.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		17.10.2023		Izmijenjena
	13-23-JED-03	Usluge korištenja mobilnih telefona	64212000-5	5.096,56	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023	17.10.2023	
65	14a-23-JED-03	Računala i računalna oprema	30213000-5	6.908,91	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		29.12.2023		Izmijenjena
	14a23-JED-03	Računala i računalna oprema	30213000-5	6.908,91	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		17.10.2023		
	14-23-JED-03	Računala i računalna oprema	30213000-5	5.308,91	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023	29.12.2023	
66	15-23-JED-03	Uredski namještaj	39130000-2	6.370,70	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023	29.12.2023	Obrisana
67	16-23-JED-03	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	32250000-0	3.185,34	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023		
68	17-23-JED-03	Izdaci za Božićne blagdane	18530000-3	19.577,04	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE		11.01.2023		
69	18-23-JED-03	Novogodišnji koncert	92312100-2	14.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023		
70	19-23-JED-03	Najam klizališta za Božićne blagdane	37411200-4	26.539,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023		
71	20a-23-JED-03	Rasvjeta, razglas i ostala oprema za klizalište za Božićne blagdane	32321200-1	11.550,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		29.12.2023		Izmijenjena
	20-23-JED-03	Rasvjeta, razglas i ostala oprema za klizalište za Božićne blagdane	32321200-1	10.617,82	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023	29.12.2023	
72	21-23-JED-03	Koncertne usluge 5.8.	92312100-2	18.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		11.01.2023		
73	22-23-JED-03	Usluge razglaša, rasvjete i pozornice 5.8.	32321200-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE		18.07.2023		Izmijenjena

	22-23-JED-03	Usluge razglasa, rasvjete i pozornice 5.8.	32321200-1	15.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	18.07.2023	
74	23a-23-JED-03	Usluge vatrometa 5.8.	92360000-2	3.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			17.10.2023		Izmijenjena
	23-23-JED-03	Usluge vatrometa 5.8.	92360000-2	3.260,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			11.01.2023	17.10.2023	
75	24a-23-JED-03	Usluge razglasa za kulturne priredbe	32321200-1	7.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			17.10.2023		Izmijenjena
	24-23-JED-03	Usluge razglasa za kulturne priredbe	32321200-1	3.185,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			11.01.2023	17.10.2023	
76	25a-23-JED-03	Koncertne usluge za Dan grada	92312100-2	17.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			17.10.2023		Izmijenjena
	25-23-JED-03	Koncertne usluge za Dan grada	92312100-2	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	17.10.2023	
77	26-23-JED-03	Catering za Dan grada	55500000-5	4.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			11.01.2023		
78	27a-23-JED-03	Najam dvorane	92620000-3	10.610,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			29.12.2023		Izmijenjena
	27-23-JED-03	Najam dvorane	92620000-3	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	29.12.2023	
79	28-23-JED-03	Prijevoz predškolske djece	60130000-8	11.647,61	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023		
80	29-23-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola iz Golubića	60130000-8	8.918,98	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023		
81	30a-23-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola - Šibenik	60130000-8	10.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			17.10.2023		Izmijenjena
	30-23-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola - Šibenik	60130000-8	6.370,70	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	17.10.2023	
82	31a-23-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola iz Pađana i Očestova	60130000-8	6.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			29.12.2023		Izmijenjena
	31-23-JED-03	Prijevoz učenika srednjih škola iz Pađana i Očestova	60130000-8	3.981,69	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023	29.12.2023	
83	2-23-JED-04	Usluge banaka i platnog prometa	66110000-4	6.380,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE			11.01.2023		
84	10-23-JED-04	Radovi na stabilizaciji odrona u Kumičićevoj ulici	45111212-7	9.361,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I-Kvartal	30 dana	10.02.2023		Dodana
85	11-23-JED-04	Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima na rekonstrukciji i uređenju stare gradske tržnice	71247000-1	12.741,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	I-Kvartal	6 mjeseci	10.02.2023		Dodana
86	12-23-JED-04	Radovi na izgradnji priključka na kanalizaciju za Svačićevu 6	45232440-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	I-Kvartal	30 dana	02.05.2023		Dodana
87	14-23-MV-05	Higijeničarske usluge hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica za 2023.g.	85200000-1	40.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	05/2023	6 mjeseci	02.05.2023		Dodana
88	27-23-JED-05	Usluge izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata za Kninjanku	71314300-5	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023		Dodana
89	28-23-JED-05	Usluge servisa crpke u CS Stari grad	50511000-0	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2022	2 mjeseca	02.05.2023		Dodana

90	29-23-JED-05	Radovi na uređenju igrališta za odbojku na pijesku kod srednje škole	45236110-4	25.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
91	30-23-JED-05	Radovi na demontaži i skladištenju božićnih ukrasa	45111300-1	8.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
92	31-23-JED-05	Radovi na sanaciji poda u poslovnom prostoru Tomislavova 47	45432100-5	6.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
93	32-23-JED-05	Usluge izrade glavnog geotehničkog projekta sanacije potpornog zida u Svačićevoj ulici	71332000-4	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	6 mjeseci	02.05.2023			Dodana
94	33-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju odvojaka ul.sv.Ante 3 i 14-20 i ceste za zaseok Todorovići na Polači	45233222-1	25.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
95	34-23-JED-05	Radovi na rušenju zida kuće u Jelačićevoj ulici	45110000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
96	35-23-JED-05	Radovi na probijanju protupožarnog puta na brdu Spas	45111220-6	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
97	36-23-JED-05	Usluge izrade elaborata sanacije trga A.Starčevića	71222000-0	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
98	37-23-JED-05	Radovi na ssfaltiranju odvojaka u Tomislavovoj 248-262	45233222-1	18.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
99	38-23-JED-05	Radovi na uređenju bočališta uz Cesarićevu ulicu	45236200-2	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
100	39-23-JED-05	Radovi na uređenju staze i platoa za klupe kod Atagića mosta	45233161-5	4.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2022	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
101	40-23-JED-05	Radovi na zamjeni stolarije na poslovnom prostoru Gospina 9	45420000-7	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2022	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
102	41-23-JED-05	Radovi na izradi propusta na cesti za zaseok Plavšići u Golubiću	45232400-6	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
103	42-23-JED-05	Radovi na izradi invalidske rampe do prostorija Udruge umirovljenika u Tomislavovoj 11	45233161-5	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
104	43-23-JED-05	Radovi na sanaciji odrona na cesti u zaseoku Vranjkovac u Strmici	45112500-0	7.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2022	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
105	44-23-JED-05	Usluge novelacije glavnog projekta vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici trg Oluje	71322200-3	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	6 mjeseci	02.05.2023			Dodana

106	45-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice na k.č. 2507/1 k.o. Knin	71322000-1	12.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	6 mjeseci	02.05.2023			Dodana
107	46-23-JED-05	Usluge nabave i montaže vatrogasnih aparata za objekt inkubatora i Kninjanke	35111300-8	5.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	04/2023	1 mjesec	02.05.2023			Dodana
108	47-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju odvojak u Kesićima u Golubiću, Šolajama u Osestrvu	45233222-4	12.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	4 mjeseci	02.05.2023	29.12.2023		Obrisana
109	48-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju odvojak Ulice sv. Ante 15 u Polkenju	45233222-4	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	4 mjeseci	02.05.2023	29.12.2023		Obrisana
110	49-23-JED-05	Usluge izrade studije utjecaja na okoliš u sklopu izmjena i dopuna PPU-a	90700000-4	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	12 mjeseci	02.05.2023	29.12.2023		Obrisana
111	50-23-JED-05	Usluge izrade V. izmjena i dopuna PPU-a	71410000-5	10.000,00	Usluge iz dodatka II.B/II (obrana i sigurnost)		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	12 mjeseci	02.05.2023			Dodana
112	51-23-JED-05	Usluge izrade VII. Izmjena i dopuna GUP-a	71410000-5	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	12 mjeseci	02.05.2023			Dodana
113	15-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom i novi autobusni kolodvor	71222000-0	91.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	05/2023	6 mjeseci	09.05.2023	17.10.2023		Obrisana
114	52-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Branimirovoj i Kovačićevoj ulici	34993000-4	21.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	05/2023	2 mjeseci	09.05.2023	02.08.2023		Obrisana
115	53-23-JED-05	Radovi na sanaciji urušdenih bedema temeljem ugovora s MK za 2023.g. – faza 3	45453100-8	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	06/2023	2 mjeseci	09.05.2023	10.07.2023		Obrisana
116	13-23-JED-04	Stručni nadzor nad radovima na sanaciji odrona stijenske mase u Kumičićevoj ulici	71247000-1	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	60 dana	10.07.2023			Dodana
117	14-23-JED-04	Elektro instalacija vanjske rasvjete na interpretacijskom centru na tvrđavi	45310000-3	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	30 dana	10.07.2023			Dodana
118	15-23-JED-04	Radovi na uređenju dodatnog sanitarnog čvora u prizemlju i sanaciji krova iznad zelene hale u Kninjanke	45260000-7	25.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	30 dana	10.07.2023			Dodana
119	16-23-JED-04	Dobava, isporuka i montaža vatrodjavnih infracrvenih barjera	45343000-3	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II-Kvartal	30 dana	10.07.2023			Dodana

120	54-23-JED-05	Radovi na rekonstrukciji gradskog obrambenog bedema i stražarnice - faza 3	45262512-3	11.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
121	55-23-JED-05	Arheološko-konzervatorski radovi na lokaciji stražarnice gradskog obrambenog bedema	45112450-4	12.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
122	56-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ceste od zaseoka Čačići do Šimića vrela	45233222-1	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
123	57-23-JED-05	Radovi na uređenju pomoćnog igrališta NK Dinara	45233200-1	66.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
124	58-23-JED-05	Radovi na uređenju parkirališta NK Dinara	45223300-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	1 mjesec	10.07.2023			Dodana
125	59-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Cvijanovići na Ljubču	45233222-4	29.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023	29.12.2023		Obrisana
126	60-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Torbice i Dubajiće u Plavnu	45233222-1	66.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	07/2023	2 mjeseca	02.08.2023			Izmijenjena
	60-23-JED-05	Radovi na asfaltiranju ceste za zaseok Torbice u Plavnu	45233222-1	66.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023	02.08.2023		
127	61-23-JED-05	Usluge izrade novelacije projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Ljubač	71322200-3	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
128	62-23-JED-05	Geodetske usluge za projekt noveleacije vodoopskrbe naselja Ljubač	71355000-1	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	1 mjesec	10.07.2023			Dodana
129	63-23-JED-05	Usluge izrade snimke postojećeg stanja ex. Učiteljske škole u PZ Preparandija	71250000-5	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	2 mjeseca	10.07.2023			Dodana
130	64-23-JED-05	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji TS Kninjanika 2	71247000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	3 mjeseca	10.07.2023			Dodana
131	65-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu upravne zgrade Muzeja	71314300-5	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	1 mjesec	10.07.2023			Dodana
132	66-23-JED-05	Usluge izrade novelacije projekta restorana na Krčiću i usklađenja s ekološkim zahtjevima	71250000-5	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	6 mjeseci	10.07.2023			Dodana
133	67-23-JED-05	Radovi na izgradnji vodovodne mreže u ulici Kapitul	45231300-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	08/2023	6 mjeseci	10.07.2023			Dodana

134	68-23-JED-05	Usluge nadzora nad izgradnjom mosta u Raškovićima	71520000-9	7.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	07/2023	3 mjeseca	10.07.2023			Dodana
135	17-23-JED-04	Sanacija stijene ispod mosta Korlat na tvrđavi - treća faza	45111230-9	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	30 dana	02.08.2023			Dodana
136	18-23-JED-04	Dodatni radovi na stambeno-poslovnim objektu u staroj gradskoj jezgri (Svačićeva 6) prema uvjetima konzervatora	45262600-7	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	15 dana	02.08.2023			Dodana
137	19-23-JED-04	Radovi na prilagodbi prostora u Poduzetničkom centru potrebama novih zakupaca	45262700-8	22.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	15 dana	02.08.2023			Dodana
138	20-23-JED-04	Radovi na proširenju prolaza uz most Butišnica	45243510-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	15 dana	02.08.2023			Dodana
139	15b-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Kovačićevoj ulici	34993000-4	11.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023			Dodana
140	69-23-JED-05	Radovi na ostakljenju terase poslovnog objekta na Marunuši	45421000-4	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	08/2023	3 mjeseca	02.08.2023			Dodana
141	70-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Branimirovoj i Žeranićevoj ulici	34993000-4	47.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	08/2023	2 mjeseca	02.08.2023	17.10.2023		Obrisana
142	71-23-JED-05	Radovi na postavljanju metalne ograde i skalina iznad potpornog zida u Kumićevoj ulici	45342000-6	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023			Dodana
143	72-23-JED-05	Radovi na izradi priključka za vodu i kanalizaciju u Nakićevoj ulici	45111290-7	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023	29.12.2023		Obrisana
144	73-23-JED-05	Radovi na košnji raslinja uz pješačko-biciklističke staze	77314000-4	25.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023			Dodana
145	74-23-JED-05	Geomehanički istražni radovi na lokaciji mosta u strmici za zaseoke Dronjci i Bjelici	71332000-4	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023			Dodana
146	75-23-JED-05	Nabava i postavljanje jarbola na igralištu NK Dinara	35821100-6	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	08/2023	1 mjesec	02.08.2023			Dodana
147	1-23-MV-03	Lož ulje	09135100-5	27.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV - Kvartal	godinu dana	17.10.2023			Dodana
148	32-23-JED-03	Nabava uređaja Accuvain AV500	33123000-8	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			17.10.2023			Dodana
149	33a-23-JED-03	Najam opreme za kulturne priredbe	37529100-3	18.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			29.12.2023			Izmijenjena
	33-23-JED-03	Najam opreme za kulturne priredbe	37529100-3	15.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			17.10.2023	29.12.2023		
150	34-23-JED-03	Usluge razglaša za Dan grada	32321200-1	4.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			17.10.2023			Dodana
151	7-23-MV-06	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom	71242000-6	63.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV - Kvartal	6 mjeseci	17.10.2023	29.12.2023		Obrisana

152	8-23-MV-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za novi autobusni kolodvor u ulici 4.GBR	71222000-0	38.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	10/2023	8 mjeseci	17.10.2023			Dodana	
153	12b-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Branimirovoj ulici	34993000-4	9.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
154	13b-23-JED-05	Radovi na izgradnji javne rasvjete u Zoranićevoj 4-6-10	34993000-4	7.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
155	76-23-JED-05	Usluge izrade idejnog konceptijskog rješenja za vodovod Polača	71322200-3	18.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	09/2023	6 mjeseci	17.10.2023			Dodana	
156	77-23-JED-05	Sanacija odvodnog kanala od onečišćenja gorivom i mazivom	90522400-6	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 dan	17.10.2023			Dodana	
157	78-23-JED-05	Usluge izrade glavnog projekta TS Kninjanka 2 - nova lokacija	71323100-9	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
158	79-23-JED-05	Usluge kontrole od strane neovisnog sudskog vještaka (poduzetnički centar)	71319000-7	4.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
159	80-23-JED-05	Radovi na uređenju platoa kod crkve GVHKZ i na Cesaříćevoj obali za proslavu Oluje	45252125-0	10.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 dan	17.10.2023			Dodana	
160	81-23-JED-05	Radovi na uređenju dječjeg igrališta na Marunuši	45236210-5	8.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	2 mjeseca	17.10.2023			Dodana	
161	82-23-JED-05	Radovi na uređenju dječjeg igrališta na Marunuši	45232400-6	24.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
162	83-23-JED-05	Usluge čišćenja vegetacije uz vanjske zidove tvrđave	45111220-6	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
163	84-23-JED-05	Radovi na izgradnji ogradnog zida kod SŠ Lovre Montija	45262310-7	10.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	10 dana	17.10.2023			Dodana	
164	85a-23-JED-05	Usluge izrade idejnog porijekta vrtića u zgradi na adresi 4.GBR br.11a	71221000-3	26.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	10/2023	2 mjeseca	29.12.2023			Izmijenjena	
	85-23-JED-05	Usluge izrade idejnog porijekta vrtića u zgradi na adresi 4.GBR br.11a	71221000-3	12.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	2 mjeseca	17.10.2023	29.12.2023			
165	86-23-JED-05	Radovi na sanaciji- stepenica prema- postaji Belvedere na- tvrđavi	45262612-3	4.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023	29.12.2023			Obrisana
166	87-23-JED-05	Radovi na nasipanju zemlje na rekreacijskoj zoni Marunuša	45112300-8	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	10/2023	1 mjesec	17.10.2023			Dodana	
167	21-23-JED-04	Rekonstrukcija dijela kamenih stuba na postaji Belveder na tvrđavi	45454000-4	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV - Kvartal	30 dana	17.10.2023			Dodana	

168	22-23-JED-04	Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na rekonstrukciji stare gradske tržnice	71247000-1	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	60 dana	17.10.2023			Dodana
169	23-23-JED-04	Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na rekonstrukciji i uređenju inpterpretacijskog centra i vinoteke	71247000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	90 dana	17.10.2023			Dodana
170	24-23-JED-04	Radovi na izradi prespoja kanala na oborinski kanal i uličnu kanalizaciju i izrada vodovodnih šahti u Kumičićevoj ulici	45111212-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV - Kvartal	30 dana	17.10.2023			Dodana
171	25-23-JED-04	Izrada probnog ispitivanja i izrada elaborata za pješački most na Butžnici i most na Krki	60520000-9	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	III - Kvartal	30 dana	17.10.2023			Dodana
172	26-23-JED-04	Radovi na probnom opterećenju pješačko-biciklističkih mostova na Butžnici i Krki u svrhu ispitivanja i izrade elaborata	45221113-7	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV - Kvartal	10 dana	17.10.2023			Dodana
173	5-23-MV-04	Usluge korištenja i održavanja računalnih programa (SPI) za 2024. godinu u sustavu „pojačanog održavanja“	50312610-4	33.200,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	IV - Kvartal	12 mjeseci	11.12.2023			Dodana
174	27-23-JED-04	Stručni nadzor nad izvođenjem dodatnih radova na rekonstrukciji i uređenju inpterpretacijskog centra i vinoteke	71247000-1	3.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV - Kvartal	60 dana	29.12.2023			Dodana
175	35-23-JED-03	Izrada promotivnog materijala	22462000-6	4.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			29.12.2023			Dodana
176	36-23-JED-03	Najam šatora za božićne blagdane	39522530-1	20.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE			29.12.2023			Dodana
177	88-23-JED-05	Radovi na izgradnji balotašta i uređenju okoliša u Tvrtkovoj ulici	45236200-2	66.350,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	11/2023	1 mjesec	29.12.2023			Dodana
178	89-23-JED-05	Radovi na izradi i zamjeni stolarije na poslovnom prostoru u Tuđmanovoj ulici	45420000-7	4.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	29.12.2023			Dodana
179	90-23-JED-05	Usluge izrade idejnog koncepcijskog rješenja vodoopskrbe naselja Pliskovo	71322200-3	5.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	2 mjeseca	29.12.2023			Dodana
180	91-23-JED-05	Usluge izrade idejnog projekta za uređenje parkirališta kod nove tržnice	71222000-0	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	1 mjesec	29.12.2023			Dodana

181	92-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja D1 i Krambergerove	71322000-1	5.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	2 mjeseca	29.12.2023			Dodana
182	93-23-JED-05	Usluge izrade projektne dokumentacije za energatsku obnovu i adaptaciju sportske dvorane	71314300-5	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	12/2023	2 mjeseca	29.12.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 29.12.2023 12:07

Datum objave plana nabave: 11.01.2023 08:44

Dostaviti:

1. Na objavu na internetskoj stranici Grada Knina, Gradonačelniku i Upravnim odjelima (e-mailom)
2. Pismohrani

GRADONAČELNIK

Marijo Čačić, mag.oec.