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Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu 
Opisni izvještaj
Završni izvještaj za razdoblje:
01.11.2016. – 31.10.2017.
1. Opći podaci o korisniku projekta i projektu
	

	PODACI O PROJEKTU

	Klasa ugovora (prepisati iz ugovora)
	230-02/16-05/81

	Naziv organizacije (prijavitelja): 
	Grad Knin

	Naziv odobrenog projekta:
	Lokalni program za mlade Grada Knina

	Osoba ovlaštena za zastupanje 
(u organizaciji – prijavitelju):
	Marko Jelić

	Voditelj/voditeljica projekta 

(u organizaciji – prijavitelju): 
	Ana Šimić Sunko

	Mjesto provedbe projekta 
(grad i županija):
	Grad Knin, Šibensko – kninska županija

	Odobreni iznos bespovratnih sredstava:
	61.587,00 kn 



	Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju:

 
	61.081,82 kn



	KONTAKTNI PODACI KORISNIKA PROJEKTA

	Adresa organizacije:
	Ulica dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

	Telefon organizacije:
	022 664 410

	Fax organizacije:
	022 664 410

	Odgovorna osoba za kontakt: 
	Žaklina Lasić

	Telefon i mobitel odgovorne osobe za kontakt:
	022 212 834

	E –mail adresa odgovorne osobe za kontakt:
	zaklina.lasic@mladi-eu.hr

	Internetska stranica organizacije:
	www.mladi-eu.hr


2. Postignuća i rezultati projekta u izvještajnom razdoblju 

	2.1. Opišite u kojoj su mjeri ciljevi projekta ostvareni (sukladno prijedlogu projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva).

Provedbom projekta do sada su ostvareni ciljevi koji su u skladu s planom provedbe projekta:

· Održana je početna konferencija na kojoj se mlade i širu javnost upoznalo sa pojedinostima projekta te svim benefitima koje će se njegovom provedbom ostvariti. Također, svi zainteresirani su pozvani da se aktivno uključe i da sudjeluju u kreiranju budućeg lokalnog programa,

· Organizirane su dvije fokus grupe sa ciljem ispitivanja potreba mladih, putem kojih su se mladi i institucije koje rade sa mladima izjasnili o svim problemima koje tište ovu izrazito osjetljivu skupinu. Fokus grupe su bile temelj za sva daljnja djelovanja i provedbu aktivnosti vezane za projekt,

· Anketni upitnici o potrebama i preferencijama mladih izrađeni su i distribuirani. Popunjeni upitnici i povratne informacije sa terena uskoro se očekuju, a zatim slijedi obrada rezultata,

· Održano je predavanje na temu uključenosti mladih u društvo „Uključi se i ti“,

· Održane su radionice na temu: „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“,

· Održan okrugli stol s predstavnicima mladih, predstavnicima Grada Knina te predstavnicima institucija za mlade (HZZ, Centar za socijalnu skrb),

· Izrađeni su i distribuirani letci formata A4 sa dva presavijanja u boji,

· Izrađeni su i distribuirani plakati,
· Putem web stranice partnera na projektu vršena je promocija projektnih aktivnosti.



	2.2. Prikažite ostvarene rezultate obzirom na rezultate koje ste predvidjeli u prijedlogu projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva. 

Napomena: 

Potrebno je navesti sve aktivnosti koje su predviđene za provedbu u izvještajnom razdoblju.

Naziv, nositelj, vremensko razdoblje i rezultati provedenih aktivnosti moraju odgovarati onima u prijedlogu projekta za koji su odobrena bespovratna sredstva.   

Naziv aktivnosti

Nositelj aktivnosti

Opis provedene aktivnosti

Vremensko razdoblje

Ostvareni rezultati

Održavanje početne konferencije prezentacije projekta

Grad Knin

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Projekt je predstavljen mladima i široj javnosti. Konferencija se održala u trajanju od 60 minuta, a sudjelovalo je 20 osoba.
08.02.2017. godine
Omogućena je veća vidljivost projekta i projektnih aktivnosti.
Fokus grupa 1

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Fokus grupa organizirana je i održana u prisustvu 15 mladih osoba
16.03.2017. godine
Zabilježena su mišljenja i zapažanja i problemi sudionika fokus grupe
Fokus grupa 2

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Fokus grupa organizirana je i održana u prisustvu 12 osoba, predstavnika institucija koje rade sa mladima
11.04.2017. godine
Zabilježena su mišljenja i zapažanja i problemi sudionika fokus grupe
Izrađeni su i distribuirani anketni upitnici

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Osmišljena su pitanja, dizajnirano je, tiskano i distribuirano 150 komada upitnika
U 3. i 4. mjesecu provedbe projekta
Izrađeni su i distribuirani upitnici važni za izradu lokalnog programa za mlade
Predavanje na temu „Uključi se i ti“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Predavanje se održalo u trajanju od 90 min., a okupilo je mlade, mlade nezaposlene i studente
26.04.2017. godine
Informirani mladi i šira javnost o mogućnostima uključivanja mladih u društvo
Dizajn i izrada letaka

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Izrađeni su letci koji obrađuju temu „Uključenost mladih u društvo“
U 3. mjesecu provedbe projekta
Veća informiranost mladih i šire javnosti o projektu
Sastanci partnera

Grad Knin

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Na sastancima partnera sudjelovali su predstavnici Grada Knina te djelatnici Udruge mladih „Mladi u EU“
16.12.2016. godine; 

26.04.2017. godine
Postignuto bolje praćenje aktivnosti i planiranja
Radionica „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Održana je radionica na temu jačanja i poticanja lokalnih inicijativa za mlade

09.06.2017.
26.08.2017.

Educirani mladi o mogućnostima i načinima provedbe lokalnih inicijativa i uključivanja u neformalne grupe
Sajam udruga 
Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Sudjelovanje Udruge mladih „Mladi u EU“ na Sajmu udruga u Kninu
26.05.2017.
Prezentiran pro
Okrugli stol
Grad Knin

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“
Organiziran okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici mladih, predstavnici Grada Knina te predstavnici institucija za mlade
31.10.2017.
Ispitana mišljenja i stavovi sudionika okruglog stola te analiziran prijedlog nacrta Lokalnog programa za mlade Grada Knina
Izrađen nacrt Lokalnog programa za mlade 

Grad Knin

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Na temelju prikupljenih podataka izrađen nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Knina
Tijekom cijele provedbe projekta
Mladi grada Knina dobili nacrt Lokalnog programa za mlade



	2.3. Opišite korisnike koje ste obuhvatili svojim aktivnostima. 
a) Koliko je korisnika obuhvaćeno?
Korisnici projekta jesu stanovnici grada Knina i okolice, pretežito mlade osobe, u dobi od 15 do 30 godina, zaposlene i nezaposlene osobe i volonteri, ukupno 64 ženske osobe i 45 muških osoba (tu nisu obuhvaćeni korisnici pod stavkama: - Izrada i distribucija upitnika te – Web stranice).
Provedbom aktivnosti projekta obuhvaćeno je:

· Početnom konferencijom 08.02..2017.                   - 20 korisnika

· Fokus grupom 16.03.2017.                                    - 15 korisnika

· Fokus grupom 11.04.2017.                                    - 12 korisnika

· Izradom i distribucijom upitnika                              - 150 korisnika
· Predavanjem „Uključi se i ti“                                   - 15 korisnika
· Sastancima partnera                                              - 6 korisnika

· Radionicom „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“   - 26 korisnika

· Okruglim stolom                                                      - 15 korisnika

· Web stranicama                                                     - 400 korisnika


	b) Osnovna obilježja korisnika (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti). 
Korisnici projekta su stanovnici grada Knina i bliže okolice, pretežito mlade osobe (15 – 30 godina starosti), zaposlene i nezaposlene osobe te volonteri. Spolna zastupljenost je 64 žene i 45 muškaraca. Oni po prvi puta imaju mogućnost dobiti uokvireni dokument, kojim se izražavaju njihove potrebe i interesi, u vidu Lokalnog programa za mlade Grada Knina. 
Studioznom analizom njihovih želja i potreba, došli smo do zaključka da je njihov primarni interes zaposlenje, te da je upravo ono preduvjet njihovog ostanka na ovome području. Također, nije zanemarivo ni trenutno pomanjkanje sadržaja kojima se kvalitetno može ispuniti slobodno vrijeme, a što su sami korisnici posebno istakli.


	c) Vrste usluge/podrške koje ste pružili, trajanje usluge/podrške, te sadržaj pružene usluge/podrške.
Kroz provedbu projektnih aktivnosti pružili smo mladima mogućnost da jasno artikuliraju svoje želje i potrebe, te da one kao takve budu unesene u sami dokument. Istraživanje je provedeno na uzorku od 127 mladih ljudi s područja grada Knina. Na fokus grupama i okruglom stolu bili su prisutni predstavnici Grada Knina, savjeta mladih, studentskog zbora, institucija koje rade s mladima (HZZ, Centar za socijalnu skrb) te smo ispitali potrebe i mišljenja institucija mjerodavnih za rad s mladima.



	d) Važnost usluge/podrške za korisnike.
Lokalnim programom za mlade Grada Knina mlade osobe s područja Knina dobit će strateški dokument u kojem će biti jasno definirane njihove potrebe te razmotreni i uzeti u obzir njihovi stavovi. Na ovaj dokument mlade osobe će se moći pozvati kada za tim osjete potrebu, iako on nije obligatoran već više služi kao smjernica i putokaz.



	2.4. Naglasite konkretne promjene (u zajednici, u kvaliteti života korisnika i sl.) koje su nastale kao rezultat vaših aktivnosti. 
Korisnici ovoga projekta društveno su se angažirali. Kroz sudjelovanje na fokus grupama i okruglom stolu, došlo je do umrežavanja organizacija i institucija, na korist cjelokupne lokalne zajednice, a posebno mladih u gradu Kninu.
Korisnici i sudionici projekta su stekli komunikacijske vještine, te su kroz rasprave i debate imali priliku javno nastupati.



	2.5. Opišite sva odstupanja u provedbi projekta, u odnosu na prijedlog koji je odobren za dodjelu bespovratnih sredstava. Opišite odstupanja te razloge odstupanja u provedbi Plana aktivnosti za izvještajno razdoblje.

Odstupanja u provedbi projekta nije bilo, ili su bila zanemariva, a vezana su za: promjene vezane za datume i termine provedbe pojedinih aktivnosti i kupnje pojedine opreme i materijala. Udaljenost mjesta provedbe aktivnosti pokazala se kao najveća prepreka, međutim planskom organizacijom događanja uspjeli smo prevladati sve poteškoće.



	2.6. Jeste li u izvještajnom razdoblju naišli na neke značajne prepreke u provedbi projekta? Ako da, kako ste ih uspjeli prevladati? 

Jedna od glavnih prepreka bila je prometna udaljenost između gradova Knina i Šibenika, a istovremeno nedovoljna povezanost javnim prijevozom, no prevladali smo ju organiziranim prijevozom službenog vozila partnerske organizacije, koji je po svakom putovanju optimalno iskorišten.



3. Suradnja s partnerima na projektu
	3.1. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom razdoblju.

Suradnja Grada Knina sa partnerskom organizacijom Udrugom mladih „Mladi u EU“ odvijala se bez poteškoća u komunikaciji i u skladu sa planom i programom. 

Konkretne aktivnosti u izvedbi partnerske organizacije Udruge mladih „Mladi u EU“:

· Organizacija i provedba dvije fokus grupe,

· Organizacije i održavanje predavanja „Uključi se i ti“,

· Organizacija i održavanje radionica „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“,

· Organizacija i održavanje okruglog stola,

· Dizajn, tiskanje i distribucija anketnih upitnika o potrebama i mišljenja mladih,

· Dizajn, tiskanje i distribucija letaka,
· Dizajn, tiskanje i distribucija plakata,

· Organizacija sastanaka partnera,
· Promocija projekta putem web stranice i društvenih mreža.



	3.2. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obveze u skladu s aktivnostima projekta? 

Svi partneri su ispunjavali dogovorene obveze u skladu s aktivnostima projekta.
Komunikacija se najčešće obavljala telefonskim putem ili preko e-maila, a po potrebi su održavani i sastanci uživo.


	3.3. Na koji je način suradnja s partnerskom organizacijom ojačala lokalnu umreženost? Što biste posebno istaknuli vezano uz tu suradnju? Jesu li pokrenute ili se pripremaju nove inicijative? 

Sinergijski učinak partnerskih organizacija na ovome projektu rezultirala je kvalitetnom provedbom projektnih aktivnosti te ostvarivanjem suradnje s institucijama poput Veleučilišta Marka Marulića i Narodnom knjižnicom Knin. 
Ostvareni kontakti i suradnje će pozitivno utjecati na suradnju na budućim projektima i inicijativama jer je kroz ovaj projekt suradnja s lokalnim OCD-ima ojačana.



	3.4. Je li se partnerstvo uspješno održalo i na koji način? Kako vidite nastavak partnerstva u narednom razdoblju? Trebate li uvesti neke promjene (primjerice: češće sastanke, jasnije definirane oblike suradnje ili drugo)?

Za vrijeme provedbe projekta partnerstvo između nositelja i partnera se pokazalo iznimno uspješno, a suradnja će se nastaviti kroz projekte, od kojih su svakako važniji za naglasiti projekti iz ESF fondova.



4. Provoditelji projekta
	4.1. Koliko je osoba do sada sudjelovalo u provedbi projekta i na koji način? Navedite zaposlene osobe (na neodređeno i određeno vrijeme), mlade novozaposlene osobe (do 30 godina) i volontere.

U provedbi projekta sudjelovalo je dvije osobe:

· Žaklina Lasić – voditeljica aktivnosti, kroz Ugovor o radu,

· Ana Šimić Sunko – koordinatorica aktivnosti – voditeljica projekta, kroz Ugovor o djelu.

Volonteri:

· Martin Mrša,

· Vinko Livaković




	4.2 Opišite rad mladih novozaposlenih osoba (do 30 godina), koordinatora volontera i volontera u provedbi projekta. U kojim su sve aktivnostima sudjelovali?

Žaklina Lasić 

· bila je zadužena za: organizaciju i nadziranje svih aktivnosti projekta, uključujući početnu konferenciju, fokus grupe, radionice, okrugli stol, pripremu pitanja anketnih upitnika, dizajn i tiskanje anketnih upitnika, provedbu vidljivosti, koordinaciju volontera, organizaciju predavanja i sastanaka partnera.

Ana Šimić Sunko 

· bila je zadužena za koordinaciju početne konferencije, fokus grupa, predavanja „Uključi se i ti“, radionica „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“, okruglog stola, vidljivost projekta i koordinaciju sastanaka partnera.

Vinko Livaković 

· bio je zadužen za prezentaciju početne konferencije, moderiranje fokus grupama, održavanje predavanja „Uključi se i ti“, održavanje radionica „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“, održavanje okruglog stola.
Martin Mrša

· bio je zadužen za prezentaciju početne konferencije, moderiranje fokus grupama, održavanje predavanja „Uključi se i ti“, održavanje radionica „Jačanje kapaciteta lokalnih inicijativa za mlade“, održavanje okruglog stola.



	4.3. Je li bilo promjena vezano uz osobe koje su sudjelovale u provedbi projekta u odnosu na prijedlog projekta, te na proteklo izvještajno razdoblje? Ako da, ukratko obrazložite razloge. 

Promjena u toku provedbe projekta je bilo u manjim razmjerima, i to u promjeni osobe zaposlene na mjestu voditelja projekta. Naime, zbog odlaska u mirovinu i nemogućnosti daljnjeg rada na projektu, umjesto ugovorene osobe Nenada Damjanovića, na mjesto voditelja projekta imenovana je ​​​​​​​​​Ana Šimić Sunko.



5. Jačanje kapaciteta organizacije
	5.1. Navedite pohađane edukacije u svrhu jačanja vaših organizacijskih i/ili stručnih kapaciteta. 

Članovi partnerske organizacije redovno su pohađali predavanja i radionice za jačanje svojih kapaciteta na temu upravljanja projektima , planiranja aktivnosti, itd.)



	5.2. Navedite nositelje edukacije i osposobljenost nositelja edukacije za provedbu edukacije.

Edukacije su provodili regionalni OCD-i i ustanove, a to su: Udruga MI i Razvojna agencija Šibensko – kninske županije.




	5.3. Tko su bili sudionici edukacije? 

Sudionici edukacija su bili: Žaklina Lasić, Martin Mrša i Vinko Livaković.



	5.4. Koje su povratne informacije uključenih u edukaciju? Na koji je konkretno način edukacija doprinijela razvoju kompetencija zaposlenih u organizaciji/jama? 

Povratne informacije od osoba uključenih u edukaciju su mahom pozitivne. Sudionici edukacija proširili su stručna znanja te su informirani o primjerima dobre prakse.



6. Praćenje i vrednovanje uspješnosti projekta
	6.1. Navedite na koji način ste proveli vrednovanje (evaluaciju) uspješnosti projekta u izvještajnom razdoblju? (Jeste li proveli interno organizacijsko ili vanjsko, neovisno vrednovanje? Tko je proveo vrednovanje?)
Partneri na projektu, Udruga mladih „Mladi u EU“, proveli su internu evaluaciju projekta.

U svrhu poboljšanja kvalitete i konstantnog napredovanja pri izvedbi daljnjih aktivnosti redovna komunikacija je održavana putem e-maila i telefonom, a po potrebi su održavani i sastanci partnerskih organizacija. Na sastancima su se iznosili komentari i prijedlozi vezani za moguća poboljšanja u provedbi, a pravodobnom reakcijom preduhitrile su se sve eventualne poteškoće te unaprijedila suradnja između nositelja i partnera na projektu.



	6.2. Ukratko prikažite rezultate vrednovanja projekta, te metode koje su korištene u procesu vrednovanja. 

Na sastancima partnera uzeti su u obzir svi komentari, razmatranja i zaključci, a svaki sastanak dokumentiran je svojim zapisnikom. Sudionici sastanka su iznijeli zaključke na temu kako unaprijediti provedbu aktivnosti i kako projekt približiti korisnicima. 
Zadovoljstvo kvalitetom provedenih radionica među našim korisnicima najbolje smo mogli ustvrditi analizirajući evaluacijske upitnike koje su oni ispunjavali po njihovom završetku.
Također, zadovoljstvo korisnika predavanja, fokus grupa i okruglog stola ispitali smo u neposrednoj komunikaciji s njima.



	6.3. Imate li posebno izvješće o provedenom vrednovanju? Ako da, molimo dostavite ga u prilogu ovom Izvješću.

Nije primjenjivo.



7. Proračun projekta i financijski izvještaj za izvještajno razdoblje
	7.1. Navedite glavne napomene vezano uz financijskih izvještaj i eventualno odstupanje od planiranog proračuna projekta.  
Tijekom izvještajnog razdoblja provedbe projekta financijska su se sredstva trošila planski i u skladu sa poštivanjem datuma provedbe aktivnosti.



	7.2. Je li se potrošnja financijskih sredstava odvijala prema planiranom proračunu ili ste imali teškoća? Navedite teškoće na koje ste naišli.
Potrošnja financijskih sredstava odvijala se uredno i prema planiranom proračunu te nije bilo većih odstupanja, niti teškoća.



8. Ostali podaci o dosadašnjoj provedbi projekta 

	8.1. Istaknite posebne uspjehe vezane uz dosadašnju provedbu projekta. 

Kao poseban uspjeh vezan uz dosadašnju provedbu projekta, ističemo usku suradnju s Veleučilištem Marka Marulića i Narodne knjižnice Knin, budući da je veliki dio njihovih korisnika naša ciljana skupina. Nastojali smo ispitati i stavove tih mladih ljudi a navedene institucije su nam pomogle u tome, kao i u promociji samoga projekta.



	8.2. Navedite ostvarenu suradnju s medijima u proteklom razdoblju ili drugim dionicima na aktivnostima vezanim uz promociju projekta ili usluga korisnicima. 

Tijekom provedbe projekta možemo istaknuti uspješnu suradnju sa medijima:

· Šibenski portal (objave na portalima)

· Radio Knin (objava početne konferencije)

· HUK Internet portal (objave na portalima)

· Društvene mreže.

Mediji su odigrali bitnu ulogu u promociji projekta afirmativno govoreći o koristima koje će donijeti mladima u gradu Kninu.



	8.3. Što su bile glavne prepreke s kojima ste se susreli tijekom provedbe projekta? Jeste li ih uspješno prevladali i kako? Što biste naveli kao glavne pouke vezano uz te prepreke i načine na koje ste ih prevladali (ili razloge koji su vas u tome spriječili)? 

Nismo naišli na ozbiljnije teškoće prilikom provedbe projekta. Smatramo da smo uspjeli u namjeri da sveobuhvatno istražimo potrebe i želje mladih u gradu Kninu.



	8.4. Jeste li uspjeli uspostaviti suradnju i s drugim institucijama/organizacijama u lokalnoj zajednici? Ukratko opišite tu suradnju i njen utjecaj na provedbu aktivnosti te djelovanje organizacija u lokalnoj zajednici. 

Uspostavili smo suradnju s Veleučilištem Marka Marulića i Narodnom knjižnicom Knin. Ove institucije pomogle su nam da dobijemo potpuniju sliku o potrebama i željama mladih u gradu Kninu. Budući da su korisnici usluga ovih ustanova nadprosječno obrazovani i aktivni u društvenoj zajednici, to je upotpunilo dojam o stvarnoj slici života mladih u Kninu.



	8.5. Na koji način ste u proteklom razdoblju osigurali kvalitetu usluga korisnicima? 

Kvalitetu usluge korisnicima osigurali smo održavajući stalne kontakte sa partnerskom organizacijom na projektu (bilo telefonskom komunikacijom i e-mailom, bilo sastancima). 
Evaluirajući projektne aktivnosti na vrijeme smo otklonili uočene nedostatke i manjkavosti te smo poboljšali kvalitetu njihove izvedbe.

Analizom evaluacijskih upitnika te neposrednim kontaktom s korisnicima, nastojali smo se prilagoditi njihovim željama i potrebama.




	8.6. Koje aktivnosti u provedbi projekta planirate u narednom razdoblju? Sažeto obrazložite.

Projektne aktivnosti su završene.
Budući da je ova suradnja i partnerstvo iznjedrilo mnogo pozitivnih učinaka, želja nam je i dalje surađivati s Udrugom mladih „Mladi u EU“.




9.  Prilozi izvješća

	9.1. Navedite ključne priloge koji dokazuju provedbu projekta, te ih priložite uz izvješće (Primjerice: fotografije, medijski članci, publikacije financirane u sklopu projekta, evaluacijsko izvješće, izvješće o uvođenju standarda kvalitete ili drugi relevantni prilozi).

Kao ključne priloge koji dokazuju provedbu projekta navodimo:

· Potpisne liste

· Izvještaji sa održanih aktivnosti,

· Fotografije,

· Medijski članci i objave,

· Letak,

· Zapisnici.

Sve navedeno prilažemo uz izvješće.


	Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat korisnika projekta (u organizaciji – prijavitelju)

	Ime i prezime, te potpis voditelja/voditeljice projekta (u organizaciji – prijavitelju)

	Dr.sc. Marko Jelić, gradonačelnik
                                                  MP

	Ana Šimić Sunko


	Mjesto i datum sastavljanja Izvješća
	Knin, 15.11.2017.
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